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Foto di Copertina:   Municipio di San Benedetto Po (MN)  ripristinato  dopo i danni generati dal sisma del maggio 2012
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1. PREMESSA 
 

Il presente rapporto ha lo scopo di aggiornare il “Rapporto circa lo stato della ricostruzione al 2 maggio 2017” con 
gli avanzamenti registrati a tutto il 30 novembre 2017 suddivisi secondo le seguenti principali direttrici di intervento: 

 Ricostruzione privata: ricostruzione delle civili abitazioni, ricostruzione e riavvio delle attività produttive e messa 
in sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 Ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico 

 Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei centri storici  

 Interventi sui beni culturali. 
 

Verrà infine fornito il quadro delle disponibilità finanziarie e delle necessità residue. 
 

 

2.  RICOSTRUZIONE PRIVATA 
 

L’ambito  ricostruzione privata, può essere suddivisa, per meglio essere descritta  in  ricostruzione delle attività 
produttive, ricostruzione delle civili abitazioni e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Per quanto riguarda la ricostruzione delle attività produttive, l’Ordinanza di riferimento è la 13 a cui si è aggiunta 
l’Ordinanza 251; quest’ultima  adottata  a  seguito di  specifica norma nazionale  che estendeva  il  riconoscimento dei 
benefici per le attività produttive anche al comune di Offlaga (BS). 

Nella tabella sotto riportata viene fornito il dettaglio circa lo stato di avanzamento di istruttorie e lavori relativi 
alla ricostruzione delle attività produttive: 

 

Stato dell'istruttoria  No.  %  Importi netti € 
Dotazione finanziaria  

(€) 

Istanze ritirate e/o respinte  90 14,8%  ‐  

Istanze finanziate e lavori completati  303 49,7% € 80.992.354,72  

Istanze finanziate e lavori in corso  187 30,7 € 79.675.528,44  

Istanze in istruttoria  31   4,9% € 14.092.018,88  

Totali 611   € 174.759.902,04 € 179.600.000,00 

 
 
La ricostruzione delle civili abitazioni è stata gestita con  l’Ordinanza 15 per gli  interventi relativi agli edifici 

temporaneamente inagibili (esito scheda Aedes: B) e parzialmente inagibili (esito scheda Aedes: C) e con l’Ordinanza 16 
per  gli  interventi  sugli  edifici  inagibili  (esito  scheda Aedes:  E). A queste  si  è  aggiunta  l’Ordinanza 301  relativa  alle 
abitazioni escluse dall’Ordinanza 13 in quanto non strutturalmente collegate con l’attività produttiva ma rese inagibili 
dal sisma. 

Nella tabella sotto riportata viene fornito il dettaglio circa lo stato di avanzamento di istruttorie e lavori inerenti 
la ricostruzione delle civili abitazioni: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La maggiore criticità legata alla ricostruzione privata è data dalla presenza di vincoli temporali dettati dall’UE per 

i contributi alle imprese; le quali hanno presentato istanza sull’Ordinanza 13 principalmente e, nei casi in cui questo era 
possibile, sulle Ordinanze 15 e 16. 

Per le imprese agricole, la scadenza temporale fissata dall'UE, per la rendicontazione finale dei lavori eseguiti, è 
stata fissata dall'UE al 31 dicembre 2018. 

Stato dell'istruttoria  No.  % 
Importi netti  

(€) 
Dotazione finanziaria  

(€) 

Istanze ritirate e/o respinte  210 15,4  ‐  

Istanze finanziate e lavori completati  488 35,6 73.229.333,94  

Istanze finanziate e lavori in corso  410   29,9 131.515.616,16
 

Istanze in istruttoria  262 19,1 137.255.412,57  

Totali 1.370    342.000.362,67  345.000.000,00 
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Al 30 novembre 2017 risultano in istruttoria ancora 71 progetti dei quali 44 a carico dei Comuni e 27 a carico di 
Regione Lombardia. Alla stessa data sono in corso 266 interventi: 136 dei quali verranno rendicontati ai comuni e 130 a 
Regione Lombardia. 

Nel suo complesso quindi i progetti che dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2018 sono 
337: 71 ancora da finanziare e 266 finanziati. 

Questi numeri  indicano come sia quanto meno difficile il rispetto delle tempistiche dettate dall'UE per tutti gli 
interventi in corso e per quelli ancora in istruttoria.  

La richiesta al MIPAF affinchè si faccia promotore presso l'UE di una ulteriore proroga dei termini sopra indicati è 
già  stata  oggetto  di  una  specifica  richiesta  trasmessa  dal  Commissario Delegato  di  Regione  Lombardia  al  premier 
Gentiloni e al Ministro Martina. Analoga richiesta è già stata formulata anche dai competenti uffici della Regione Emilia‐
Romagna. 
 

Per le imprese non agricole (Attività produttive, Commercio e Turismo) la scadenza temporale per il rilascio della 
concessione del contributo è stata stabilita dall'UE al 30 giugno 2018. 

Al 30 novembre 2017 risultano in istruttoria 27 progetti di cui 24 a carico dei comuni e 3 di Regione Lombardia. 
Una ricognizione effettuata presso i Comuni e presso gli uffici regionali che hanno in carico le istruttorie indica come i 
termini possano essere rispettati per tutte le istanze sopra citate. 

 
Un particolare aspetto della ricostruzione privata è legato alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto 

è proprio per  la presenza di alcune carenze strutturali nei capannoni che si è verificato  il maggior numero di decessi 
durante il sisma. 

Nella tabella sotto riportata viene fornito il dettaglio circa quanto fatto sino ad ora sul tema sicurezza nei luoghi 
di lavoro: 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto attiene il Contributo per l’Autonoma Sistemazione, questo viene attualmente riconosciuto ancora 

a 144 nuclei familiari per un totale complessivo di 355 persone assistite (dato stimato al 31 ottobre 2017)  in quanto 
quattro comuni non hanno ancora confermato i numeri forniti per il bimestre precedente. 

  
 

 
Villa Arrigona ‐ San Giacomo delle Segnate 

 
 

 
 

 

Stato dell'istruttoria  No.  % 
Importi netti  

(€) 
Dotazione finanziaria  

(€) 

Istanze finanziate e lavori completati  61 46,21 1.852.195,00  

Istanze finanziate e lavori in corso  32   24,24 2.039.261,99
 

Istanze in istruttoria  39 29,55 1.000.000,00  

Totali 132    4.891.456,99 5.591.250,00 
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3. RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO 
 
L’attività di ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici ad uso pubblico è affidata al Piano della Ricostruzione 

previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 74/12. Tale pianificazione viene aggiornata con una cadenza semestrale e 
l’ultimo aggiornamento è contenuto nell’Ordinanza 338 del 1° agosto 2017.  

  All’interno del Piano, sono ricompresi 117 interventi 34 dei quali relativi a Chiese di proprietà della Diocesi, la 
cui  finanziabilità  e  realizzazione  è  specificatamente  regolata  dal  Protocollo  d’intesa  sottoscritto  da  Commissario 
Delegato e Diocesi di Mantova il 17 novembre 2015. 

 

 
Il Chiostro di San Simeone (Complesso del Polirone) durante i lavori ‐ San Benedetto Po 

                          
Lo stato di attuazione del Piano è riassunto nelle due tabelle che seguono: nella prima viene riportata la situazione 

della ricostruzione degli edifici pubblici  in cui rientrano Municipi, scuole, teatri, magazzini comunali ecc.,  la seconda 
tabella è invece specifica per la ricostruzione delle Chiese di proprietà della Diocesi di Mantova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato dell'intervento  No. 
Importi  netti  
(€) 

Lavori completati  3 4.220.086,55

Lavori finanziati e/o in corso 33 21.712.229,48

Istanze in istruttoria   47   56.082.553,96

Totali 83 82.014.869,99

 
Fondi del 

Commissario Delegato 
Fondi Diocesi di Mantova 

 

Stato dell’intervento  No.
Importi netti 

(€) No.
Importi netti  

(€) 

Lavori completati  ‐ ‐ 4 2.553.845,91 

Lavori finanziati e/o in corso  4 11.768.696,44 16 13.235.817,10 

Lavori in progettazione  ‐ ‐ 10 3.790.000,00 

Totali 4 11.768.696,44 30 19.579.663,01 
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4. RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI  
 
Con Ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato ha approvato la realizzazione di 55 interventi 

ricompresi nei 14 Piani Organici presentati dai Comuni maggiormente colpiti dal sisma sulla base di quanto previsto 
dalla Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014); di questi: 34 interventi per un importo pari a € 28.998.000,00 sono già 
attuabili  in  quanto  si  tratta  di  intervenire  su  edifici  pubblici  danneggiati  dal  sisma,  altri  21  invece,  per  una  spesa 
potenziale ulteriore pari a € 18.854.138,25 necessitano, per poter essere attuati, di una specifica Ordinanza che dovrà 
definire le modalità con cui Enti Pubblici e/o privati potranno intervenire in sostituzione di privati proprietari di edifici 
danneggiati dal sisma sui quali il proprietario stesso non intende intervenire. 

Proprio per  l’attuazione dei primi  interventi,  con  la  stessa Ordinanza: 359/17,  il Commissario Delegato ha 
stanziato i seguenti importi: 

 

Comune  
Contributo 
provvisorio 

Moglia  € 5.109.306,06

Gonzaga  € 4.885.116,43

Quistello  € 5.984.000,00

San Giacomo delle Segnate  € 4.140.142,67

San Benedetto Po  € 3.376.000,00

Poggio Rusco  € 3.164.000,00

San Giovanni del Dosso  € 1.933.945,99

Quingentole  € 1.500.000,00

Schivenoglia  € 44.112,61

Revere  € 681.745,78

Roncoferraro  € 554.958,31

Serravalle a Po  € 107.666,00

Borgofranco sul Po  € 677.283,52

Magnacavallo  € 168.458,73

Totali € 32.326.736,10

 
 
 
Ancora nessuno degli interventi ricompresi nei Piani Organici è ad un avanzato stadio di progettazione. 
  La prossima scadenza relativa a questo filone di interventi è fissata al 31 dicembre 2017, data entro la 

quale i comuni debbono riorganizzare i propri Piani Organici a seguito dei contenuti dell’Ordinanza e dei fondi che mette 
a disposizione. 
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5. INTERVENTI SUI BENI CULTURALI 
 

Con Ordinanza 24 marzo 2017, il Commissario Delegato ha preso atto delle conclusioni di uno specifico Gruppo 
di Lavoro e ha approvato l’elenco dei Beni Culturali inizialmente proposti dal Soprintendente e che in sede istruttoria 
sono risultati essere stati danneggiati dal sisma senza aver ricevuto alcun contributo per la ricostruzione. Nella tabella 
che segue sono riportati i 19 Beni Culturali sui quali si dovrà intervenire per una spesa complessiva stimata pari a circa 
€ 42.000.000,00: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la stessa Ordinanza il Commissario Delegato aveva incaricato la Soprintendenza di individuare nell’ambito 

dei  19  interventi  sopra  riportati  quali  fossero  da  ritenersi  prioritari,  sulla  base  di  parametri  inerenti  l’importanza 
culturale del bene e della potenziale imminente compromissione dello stesso. 

La  Soprintendenza  ha  rassegnato  le  proprie  conclusioni  nel  luglio  scorso  e  si  è  ora  in  fase  di  definizione 
dell’Ordinanza di finanziamento di questi interventi o di almeno quelli che si presentano prioritari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ID DECRETO 
46/2016 

IMMOBILE  LOCALITA' 

1 

ORATORIO DI SANTA 
MARGHERITA DA CORTONA 
(PARTE DEL COMPLESSO DI 

VILLA MARANI) 

Campione, Bagnolo 
San Vito 

2  VILLA ROSSI (EX‐GALVANI) Bondeno di Gonzaga

3  CHIESA SANTA CATERINA 
Dosso dell’Inferno, 

Magnacavallo 

4  CORTE CASTIGLIONI Casatico, Marcaria

5  VILLA GALVAGNINA Galvagnina, Moglia

9 
CHIESA DELLA BEATA VERGINE 

DEL CARMINE 
Sabbioneta 

10  CHIESA DELL’INCORONATA Sabbioneta

11  TEATRO OLIMPICO Sabbioneta

13  EX FORNACE BOSCHETTO San Benedetto Po

14 
PALAZZO VESCOVADO 

GONZAGA 
Portiolo di San 
Benedetto Po 

16  ORATORIO DI VILLA ARRIGONA
San Giacomo delle 

Segnate 

17  PALAZZO CITELLI 
San Giovanni del 

Dosso 

18  CORTE CUCCA Schivenoglia

19  CHIESA di CORTE TORRIANA 
Torriana, Serravalle a 

Po 

20 
TEATRO GUIDO
(O COMUNALE) 

Suzzara 

21  VILLA GRASSETTI Sailetto, Suzzara

24  PONTE SAVOIA Quingentole

25 
ORATORIO DELLA 
GABBIANELLA 

Quistello 

28  CHIESA DI SAN MAURIZIO Mantova
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6. L’UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMMISSARIO DELEGATO 

Nella tabella che segue vengono riportate le fonti di finanziamento che lo Stato ha messo a disposizione della 
ricostruzione in Regione Lombardia e l’impiego che ne è stato fatto sino a questo momento. 

 

 
 
 
Dalla tabella emerge come circa 88 milioni di € non siano ancora stati impiegati; tale somma potrà aumentare 

probabilmente solo a causa di eventuali risparmi che dovessero registrarsi in fase istruttoria per le istanze relative alle 
civili abitazioni in quanto per le attività produttive il dato è ormai abbastanza vicino al definitivo per poterne ipotizzare 
grosse variazioni mentre le altre voci, al contrario, potrebbero far registrare aumenti nelle voci di spesa. 

Si dovrebbe pertanto poter contare complessivamente su circa 100 milioni di € per soddisfare le seguenti voci 
di spesa già finanziate, ma che potrebbero necessitare di, seppur ridotte, revisioni finanziarie: 

 Piano degli Edifici Pubblici, 

 Interventi sui Centri Storici, 
 
o che non sono ancora state finanziate: 

 Finanziamento dei Beni Culturali: stimati necessari 42 milioni di €, 

 Spese  relative  all’Avviso  Pubblico:  presentate  circa  1.300  manifestazioni  di  interesse  per  una  somma 
complessiva richiesta superiore ai 330 milioni di € la quale appare però largamente sosvrastimata se non altro 
per essere al netto dell’istruttoria, 

 Spese di gestione. 
 

 
Il Soggetto Attuatore 
   Roberto Cerretti 

 
 

 
 

 

Fonte di finanziamento Entrate

Attività

Produttive INAIL

Civili

Abitazioni

Piano

Edifici Pubblici Centri Storici Altro

Totale

impegnato

FSUE + Regione Lombardia 49.021.463,36 49.021.463,36 49.021.463,36

SMS solidali 680.755,41 680.755,41 680.755,41

D.L. 83/12 ‐ INAIL 5.591.250,00 4.891.456,99 4.891.456,99

D.L.74/12 art. 2 + DPCM 70.591.773,48 12.000.000,00 4.115.996,24 20.673.163,78 36.789.160,02

D.L.74/12 art. 5 ‐ Scuole 6.906.508,00 6.906.508,00 6.906.508,00

D.L.74/12 art. 11 ‐ Imprese 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00

D.L. 78/15 205.000.000,00 79.000.000,00 43.506.271,95 32.326.736,10 154.833.008,05

Legge 208/15 103.500.000,00 2.500.000,00 58.000.000,00 39.254.790,24 99.754.790,24

D.L. 95/12 366.000.000,00 158.000.000,00 208.000.000,00 366.000.000,00

814.391.750,25 179.600.000,00 4.891.456,99 345.000.000,00 93.783.566,43 32.326.736,10 70.375.382,55 725.977.142,07

Somme impegnate suddivise per argomento


