

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 12 dicembre 2023

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 908 del 28 novembre 2023**

**Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento di «Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di villa Strozzi in Palidano di Gonzaga, di proprietà della provincia di Mantova» - PIP-14 - CUP D32C1500080001 - Approvazione dello schema del secondo atto modificativo alla convenzione n. 19/2015 stipulata tra il commissario delegato, la provincia di Mantova ed il provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna - sede di Milano - e delega al soggetto attuatore per la sottoscrizione dello stesso**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi
- ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2023, con legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito dan-*

*ni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili;*

- 5 novembre 2014, n. 69 «*Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- 26 gennaio 2015, n. 82 «*Ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;*
- 11 settembre 2015, n. 133 «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.;*

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unitario *Piano degli Interventi* il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn.209, 266, 338, 413, 523, 651 e 828, quest'ultima promulgata il 14 novembre 2022 e recante la 8° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto, altresì, che, con identificativo PIP-14, in detto Piano è presente l'intervento: «*Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi in Palidano di Gonzaga, di proprietà della Provincia di Mantova*» - CUP D32C1500080001 - presentato dalla Provincia di Mantova e cofinanziato con fondi commissariali per complessivi € 9.000.000,00 (novemilioni/00).

Ricordato che, in forza di finanziamenti ed accordi antecedenti alla data del sisma, l'Ente proprietario del bene immobiliare aveva già affidato, in convenzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OOPP Lombardia ed Emilia-Romagna -, la realizzazione di interventi di recupero presso detta Villa monumentale, utilizzata quale scuola dall'ITAS «Villa Strozzi» con sede in strada Begozzo, 9 - Palidano di Gonzaga (MN).

Preso atto del fatto che l'edificio «Villa Strozzi» ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che conseguentemente si è ritenuto opportuno mettere a fattor comune le precedenti risorse stanziati con i contributi per la ricostruzione post-sisma, così da addivenire ad un complessivo restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico della villa.

Dato atto del fatto che, in data 21 dicembre 2015, è stata sottoscritta la convenzione n.19/2015 tra il Commissario delegato, la Provincia di Mantova ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna - Sede di Milano, con la quale sono state affidate a quest'ultimo - tra l'altro - le funzioni di Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento ex-art. 33, comma 3°, del d.lgs. 163/2006 (ora art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l'esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico «ITAS - Villa Strozzi» con sede in strada Begozzo, 9 - Palidano di Gonzaga (MN).

Ricordato che, a seguito di pignoramenti subiti dal Provveditorato sulla contabilità speciale n.5634 - dedicata ai pagamenti per la realizzazione dell'intervento in argomento - si è ritenuto opportuno adottare fra i contraenti, in data 25 settembre 2020, un atto integrativo alla suindicata Convenzione n.19/2015, così da trasferire le attività di mera erogazione delle diverse tranches di pagamento alla Struttura Commissariale per la ricostruzione post-sisma 2012, così da scongiurare il rischio di ulteriori pignoramenti ed accelerare le attività di ricostruzione post-sisma.

Preso atto del fatto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha fissato la cessazione dello Stato di Emergenza legato agli eventi sismici del maggio 2022 al prossimo 31 dicembre 2023 e che da tale data potrebbe decadere anche la Struttura Commissariale oggi incaricata dei pagamenti.

Dato atto degli accordi intercorsi per le vie brevi con gli altri sottoscrittori della citata Convenzione n. 19/2015, i quali si sono detti favorevoli alla stipula del secondo atto integrativo *in parola*, sotto forma di testo vigente e coordinato della Convenzione, co-

si come da allegato schema al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ritenuto conseguentemente, al fine di mettere in sicurezza l'opera di restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico «ITAS - Villa Strozzi», di dover:

- sottoscrivere un secondo atto integrativo alla Convenzione n.19/2015, finalizzato a trasferire il ruolo di mero soggetto erogatore alla Provincia di Mantova, Ente proprietario del bene, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- trasferire alla Provincia di Mantova, quale soggetto beneficiario del contributo commissariale, le somme ancora spettanti, a valle delle erogazioni già effettuate dalla Struttura Commissariale in questi anni;
- restituire le somme di cofinanziamento provinciale residuanti dopo le erogazioni effettuate dalla Struttura Commissariale in questi anni ed afferenti alla prima trancia di risorse trasferite alla Struttura Commissariale dalla Provincia stessa e registrate sulla contabilità speciale commissariale n. 5713/139 con quietanza n.1 del 22 marzo 2021.

Ritenuto, altresì, di poter delegare al dr. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico ai sensi delle Ordinanze Commissariali n.3 e n.51, la firma del summenzionato secondo atto integrativo alla Convenzione n.19/2015, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ricordato che per il presente intervento è stato registrato il CUP: G36E10000370001.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprio il testo vigente e coordinato, quale secondo atto integrativo alla Convenzione n. 19/2015 stipulata tra il Commissario delegato, la Provincia di Mantova ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna - Sede di Milano e finalizzato a trasferire il ruolo di mero soggetto erogatore alla Provincia di Mantova, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di delegare al dr. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico ai sensi delle ordinanze commissariali n.3 e n. 51, alla firma del secondo atto integrativo alla Convenzione n. 19/2015 di cui al precedente punto 1.;

3. di trasferire alla Provincia di Mantova, quale soggetto beneficiario del contributo commissariale, le somme ancora ad essa spettanti su detto contributo, detratte le erogazioni già effettuate dalla Struttura Commissariale in nome e per conto della Provincia stessa, secondo la tempistica meglio individuata nell'allegato A al secondo atto integrativo della Convenzione n. 19/2015 in parola, per complessivi € 6.019.246,98;

4. di restituire altresì le somme di cofinanziamento provinciale residuanti dopo le erogazioni effettuate dalla Struttura Commissariale ed afferenti alla prima trancia di risorse trasferite alla Struttura Commissariale dalla Provincia stessa e registrate sulla contabilità speciale commissariale n.5713/139, con quietanza n. 1 del 22 marzo 2021, per complessivi € 19.276,81;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto mero atto endoprocedimentale di contributo già assegnato e pubblicato.

6. di trasmettere il presente atto alla Provincia di manto e al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna - Sede di Milano - per i seguiti di rispettiva competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Provveditorato Interregionale alle OO.PP.**

**Lombardia ed Emilia-Romagna – Sede di Milano**

**CODICE FISCALE N. 80108810153**



**TESTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE N.19/2015**

**E DEI SUOI ATTI MODIFICATIVI**

Tra

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – **Provveditorato Interregionale alle OOPP Lombardia ed Emilia-Romagna**

– **Sede di Milano** – Piazzale Morandi n. 1 - C.F. 80108810153, di seguito denominato **"Provveditorato"**, rappresentato dal dott. Guido Palazzolo, nella sua qualità di dirigente delegato, giusta nota dipartimentale n. ... del ...

E

**Il Commissario delegato** per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni in Legge 1/8/2012 n.122, avv. Attilio Fontana, di seguito denominato **"Commissario delegato"**, con sede presso Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, n.1 – Milano C.F. 80050050154, rappresentato dal dr. Roberto Cerretti, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, delegato con Ordinanza Commissariale n. ... del ...;

E

**Il Presidente della Provincia di Mantova** dott. Carlo Bottani, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30/32 – C.F. 80001070202 – P.I. 00314000209 di seguito denominato **“Provincia”**, rappresentato dal dr. Alessandro Gatti, nella sua qualità di dirigente dell’Area Pianificazione territoriale e della navigazione – Edilizia – Ambiente, delegato con decreto n. ... del ...;

**P R E M E S S O**

- che con delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”, individuando un elenco di istituti scolastici beneficiari di un finanziamento per interventi di cui al piano medesimo;
- che tra gli istituti di cui al suddetto elenco è stato individuato l’Istituto Superiore per l’Agricoltura Strozzi sito in Strada Begozzo 9 Palidano di Gonzaga (MN) di proprietà della Provincia finanziato per un importo massimo di € 300.000,00;
- che la finalità del programma di finanziamento è la prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici;
- che nel rispetto della summenzionata delibera CIPE è stata sottoscritta tra Provincia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Istruzione,

	<p>dell'Università e della Ricerca apposita convenzione Prot. M-INF-EDIL 0010380 del 20.06.2011 (allegata e parte integrante della presente), che stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione dell'intervento finanziato entro l'importo massimo di € 300.000,00;</p>	
	<p>- che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 l'edificio principale del complesso di Villa Strozzi è stato pesantemente danneggiato dal terremoto, tanto da renderlo inagibile, condizione in cui versava al momento della sottoscrizione della convenzione 21.12.2015, n.19, sottoscritta tra il Commissario Delegato, la Provincia di Mantova ed il citato Provveditorato;</p>	
	<p>- che la Provincia ha predisposto un progetto definitivo relativo a tale edificio "Intervento di messa in sicurezza dell'Istituto ITAS "Strozzi" sede di strada Begozzo, 9, Palidano di Gonzaga (MN), dopo il sisma 2012", intervento CIPE, n. 03210LOM067 (CUP G36E10000370001), approvato con DGP n.6 del 07.02.2014 corredato del relativo parere autorizzativo rilasciato dalla competente Soprintendenza BBAA di Brescia, già agli atti del Provveditorato OOPP;</p>	
	<p>- che stante l'inagibilità complessiva della Villa, i lavori previsti nel progetto "Intervento di messa in sicurezza dell'Istituto ITAS "Strozzi" sede di strada Begozzo, 9, Palidano di Gonzaga (MN), Intervento CIPE n.03210LOM067 (CUP G36E10000370001), dopo il sisma del 20 e del 29 maggio</p>	

	2012, non potevano essere eseguiti se non nell'ambito di un
	progetto generale di intervento finalizzato al recupero
	dell'agibilità dell'edificio;
	- che, pertanto, la Provincia ha predisposto ulteriori due
	progetti preliminari rispettivamente:
	a) Lavori di recupero della villa a seguito del terremoto (1°
	Lotto) - Opere Strutturali - di importo complessivo pari ad €
	2.500.000,00 approvato con DGP n. 15 del 26/02/2014
	b) Lavori di recupero della villa a seguito del terremoto (2°
	Lotto) - Opere di Restauro - di importo complessivo pari ad €
	9.300.000,00 approvato con DGP n. 169 del 12/12/2014
	- che il Commissario delegato, con proprie ordinanze
	commissariali n.69 del 5/11/2014 e n.112 del 19/06/2015 ha
	riservato un contributo provvisorio finalizzato al ripristino con
	adeguamento sismico dell'edificio scolastico reso inagibile
	dall'evento sismico di importo massimo di € 10.300.000,00;
	- che, successivamente, il Commissario Delegato, con
	ordinanza commissariale n.165 del 17 novembre 2015, ha
	recepito la nota del 13 novembre 2015, prot. n.53651, con cui
	il Presidente della Provincia ha comunicato la variazione
	dell'ammontare complessivo dell'intervento relativo al progetto
	di "Villa Strozzi", nonché la relativa copertura finanziaria così
	articolata: Fondi Delibera CIPE 32/2010 € 300.000,00;
	Provincia € 4.200.000,00; Commissario Delegato
	€ 9.000.000,00;

- che, pertanto, la Provincia ha predisposto un Progetto quadro di recupero del complesso scolastico di Villa Strozzi di Palidano di Gonzaga (MN), approvato con D.G.P. n. 120 del 13.11.2015 di importo complessivo pari ad € 13.500.000,00, che ricomprende:

- 1) l'Intervento di messa in sicurezza dell'Istituto ITAS "Strozzi" sede di strada Begozzo, 9, Palidano di Gonzaga (MN), dopo il sisma 2012" Intervento CIPE n.03210LOM067 (CUP G36E10000370001) per complessivi € 300.000,00 finanziati con i fondi M.I.T. assegnati con la delibera CIPE n.32 del 13/05/2010;
- 2) il Progetto preliminare "Edifici scolastici provinciali: ITAS Palidano di Gonzaga (MN). Lavori di Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico di Villa Strozzi danneggiato dal sisma di maggio 2012", approvato con D.G.P. n. 120 del 13.11.2015, per complessivi € 13.200.000,00 la cui copertura finanziaria è articolata tra Provincia (€ 4.200.000,00 risorse provenienti da indennizzo assicurativo) e Commissario delegato (€ 9.000.000,00);

- che il progetto preliminare di cui sopra, ricomprende i già citati progetti preliminari ovvero "Lavori di recupero della villa a seguito del terremoto (1° Lotto) - Opere Strutturali - di importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 approvato con DGP n. 15 del 26/02/2014; "Lavori di recupero della villa a seguito del terremoto (2° Lotto) - Opere di Restauro - di

	importo complessivo pari ad € 9.300.000,00, approvato con
	DGP n. 169 del 12/12/2014", nonché ulteriori interventi di
	natura strutturale e di restauro individuati sui corpi secondari
	del complesso di Villa Strozzi (ala est - ex cappella e
	campanile; ala ovest - palestra e campanile; muro di cinta),
	per un importo complessivo di ulteriori € 1.500.000,00, tutti
	finalizzati al ripristino delle condizioni generali di fruibilità in
	sicurezza dell'intero complesso di edifici che formano la scuola;
	- che, relativamente al finanziamento CIPE, la Provincia ha
	completato l'intervento di messa in sicurezza dell'Istituto ITAS
	"Strozzi" sede di strada Begozzo, 9, Palidano di Gonzaga (MN),
	dopo il sisma 2012", intervento CIPE, n.03210LOM067 (CUP
	G36E10000370001);
	- che la Provincia, al fine di dare concretamente seguito
	alle azioni finalizzate al recupero del complesso inagibile, e
	visto l'avallo del Commissario delegato per l'emergenza sisma
	del 20 e 29 maggio 2012, ha sottoscritto specifica convenzione
	con il Provveditorato OO.PP. per il supporto tecnico-
	amministrativo finalizzato alla progettazione e realizzazione
	dei lavori ricompresi nel Progetto preliminare "Edifici scolastici
	provinciali: ITAS Palidano di Gonzaga (MN). Lavori di Restauro
	e recupero funzionale con miglioramento sismico del
	complesso scolastico di Villa Strozzi danneggiato dal sisma di
	maggio 2012";
	- che i Provveditorati OO.PP. sono organi dotati di



	<p>specifiche competenze sul piano tecnico-amministrativo e/o organizzativo in materia di realizzazione di opere pubbliche ed, in quanto tali, possono svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per conto di altre Amministrazioni carenti di strutture tecniche e professionali tali da consentire l'espletamento delle procedure relative all'affidamento ed all'esecuzione di lavori pubblici;</p>	
	<p>- che l'art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione lavori nonché al supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;</p>	
	<p>- che tali forme di collaborazione sono previste dall'art.33, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;</p>	
	<p>- che la già vigente convenzione stato/Ente Prot. M-INF-EDIL 0010380 del 20.06.2011 prevede all'art. 5 la possibilità per l'Ente sottoscrittore di avvalersi delle strutture del Provveditorato OO.PP. e che, pertanto, la presente convenzione si configura quale successiva modifica ed integrazione della medesima;</p>	
	<p>- che in data 21 dicembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione n.19/2015 tra il Commissario Delegato, la</p>	

	Provincia di Mantova ed il Provveditorato con la quale sono state affidate a quest'ultimo, tra l'altro, le funzioni di Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento ex-articolo 33, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 (ora art. 31, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) per l'esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico "ITAS - Villa Strozzi" con sede in strada Begozzo, 9 - Palidano di Gonzaga (MN);
	- che, tra le attività affidate al Provveditorato vi era inizialmente anche la gestione dei pagamenti da effettuarsi, per conto della Provincia, alle ditte appaltatrici dei lavori, dei servizi e delle forniture, ai funzionari e agli incaricati della progettazione, Direzione Lavori e delle eventuali attività collaterali e di supporto, mediante fondi versati dagli Enti finanziatori sulla contabilità speciale n.5634 già aperta in favore del Provveditorato (art. 5);
	- che la Provincia, a fronte dello stanziamento di competenza previsto, aveva accreditato sulla suddetta contabilità la somma di € 523.097,12= a valere sulla quale il Provveditorato ha effettuato pagamenti in favore di vari creditori nell'importo complessivo di € 54.781,32=;
	- che con nota 20 novembre 2019, n.22996 il Provveditorato ha segnalato che la propria contabilità speciale avrebbe potuto essere oggetto di pignoramento e, pertanto, l'Ente avrebbe potuto ritrovarsi, nella momentanea indisponibilità dei fondi

	per il cui recupero sarebbe necessario, poi, attivare le
	opportune azioni di rivalsa, segnalando la possibilità di rendere
	tali fondi impignorabili ovvero che l'Ente committente avocasse
	a sé la gestione finanziaria;
	- che la contabilità sopra citata è stata poi effettivamente
	oggetto di pignoramento a seguito del quale le risorse
	accreditate dalla Provincia di Mantova sono state pignorate
	nell'importo di € 468.315,80=;
	- che con nota 6 maggio 2020, n.7649 il Provveditorato ha
	quindi segnalato di aver avviato le attività di svincolo dei
	pignoramenti delle somme accreditate dalla Provincia di
	Mantova sulla contabilità speciale in parola e che avrebbe
	provveduto alla restituzione all'Ente avente diritto, non appena
	rientrato nel possesso delle suddette somme;
	- che, considerato l'alto rischio di pignoramento dei fondi
	stanziati ed accreditati sulla succitata contabilità a causa delle
	procedure di contenzioso instaurate a vario titolo contro il
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da diversi
	creditori, si è reso necessario trasferire la gestione dei fondi e
	tutta l'attività connessa ai pagamenti alla Struttura
	Commissariale "Sisma 2012", così come indicato nell'atto
	modificativo alla Convenzione n.19/2015, sottoscritto dalle
	parti in data 25.09.2020 e cioè per un importo complessivo a
	carico della Provincia pari ad € 4.200.000,00 così suddiviso:
	per € 3.643.222,43, ancora nella disponibilità di cassa

	dell'Ente, già decurtato della somma versata sulla succitata
	contabilità speciale per € 523.097,12, e delle somme già
	pagate direttamente pari ad € 33.680,45 per la progettazione
	di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei corpi
	secondari, per complessivi euro 556.777,57;
	- che il Commissario Delegato, oltre al contributo concesso
	pari a € 9.000.000,00=, si è reso disponibile a garantire
	temporaneamente la copertura finanziaria, per la somma
	pignorata, corrispondente a € 468.315,80=, al fine di garantire
	la copertura finanziaria utile al completamento della
	progettazione, nonché alla predisposizione della
	documentazione necessaria all'affidamento dei lavori,
	eventualmente da recuperare a valere sulle somme che
	fossero risultate disponibili a conclusione della gara per effetto
	dei ribassi, in attesa che il Provveditorato alle opere pubbliche
	recuperasse la somma pignorata e la versasse alla Provincia di
	Mantova;
	- che con Decreti del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n.47,
	integrato da ultimo con il Decreto 7 settembre 2017, n.119, la
	Gestione Commissariale ha dettato le <i>"disposizioni tecniche e</i>
	<i>procedurali per la presentazione, il finanziamento e la</i>
	<i>rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma</i>
	<i>del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili</i>
	<i>pubblici, edifici ad uso pubblico"</i> , quale quadro di riferimento
	regolamentante le modalità di erogazione dei fondi del

	Commissario Delegato;	
	- che, stante la dimensione economica dell'intervento, anche al	
	fine di non ingenerare difficoltà economiche e conseguenti	
	criticità nella realizzazione dello stesso, sono state concordate	
	cadenze di erogazione delle quote di contributo per	
	avanzamento lavori, ulteriori rispetto a quelle previste dal	
	sopra richiamato Decreto n.119/2017;	
	- che, con nota 30 marzo 2020, n.43974, il MEF ha autorizzato	
	il Commissario Delegato alla gestione dei fondi di cui all'atto	
	integrativo;	
	- che, con nota prot. n.6187 del 8.04.2022, il Provveditorato	
	procedeva a richiedere alla sede centrale del MIT il riaccredito	
	della somma di € 468.315,80 ai fini del trasferimento della	
	stessa al Commissario Delegato sulla contabilità speciale 5713,	
	rappresentandone ulteriormente l'urgenza con nota prot. n.	
	8708 del 17.05.2023;	
	<b>ATTESO</b>	
	- che la Struttura Commissariale, a seguito della firma dell'atto	
	integrativo succitato, ha regolarmente svolto – fino ad oggi – il	
	compito assegnato, effettuando le erogazioni per quota parte	
	del contributo, così come meglio esplicitato nel prospetto	
	allegato sub-lettera "A" al presente atto, quale sua parte	
	integrante e sostanziale;	
	- che l'articolo 1, comma 764, della legge 29 dicembre 2022,	
	n.197 <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario</i>	

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ha disposto la proroga dello stato di emergenza legato agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 solo per un anno, fino al 31 dicembre 2023, quale ultimo periodo di vigenza dello stesso e che con il termine di questo, anche la figura del Commissario delegato e la sua Struttura di supporto andranno a cessare;

- che, a far data dal 1° gennaio 2023, la Struttura Commissariale - in quanto cessante - è stata significativamente ridimensionata nel contingente di personale nella stessa operante, con cessazione anche del personale dipendente della Provincia di Mantova, temporaneamente distaccato a tempo parziale agli interventi di ricostruzione post-sisma;

- che, conseguentemente, il Soggetto Attuatore del Commissario delegato, con nota 16 dicembre 2022, protocollo n.C1.2022.0002214, ha segnalato la situazione contingente alla Provincia ed al Provveditorato, invitando il Provveditorato a voler avviare senza indugio tutte le procedure necessarie, affinché - anche tramite l'eventuale sottoscrizione di un nuovo atto modificativo alla Convenzione - fossero trasferite alla Provincia di Mantova, dal 1° gennaio 2023, tutte le attività amministrativo-gestionali relative al progetto in carico al Commissario;

**RITENUTO**

che, per le motivazioni sopra esplicitate, si renda necessario

formalizzare la presente revisione della Convenzione n.19/2015, afferente alla variazione dei compiti affidati ai Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, modificando più precisamente gli articoli nn.3, 5 e 9 della Convenzione in parola e sostituendo la stessa con il presente atto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 (Valore delle premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come modificata dal primo atto modificativo e dal presente atto, che sostituisce integralmente i precedenti.

Le parti convengono espressamente di modificare la Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2015 e già oggetto di una prima modifica datata 25 settembre 2020, così come di seguito specificato.

**ART. 2 (Oggetto e finalità)**

Con la presente convenzione è formalizzato, ai sensi della citata normativa e secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, l'affidamento al Provveditorato OO.PP., che esprime formale accettazione, delle diverse e distinte attività tecnico-amministrative di competenza della Provincia, connesse all'intervento indicato nelle premesse, come di seguito specificate:

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | a) Assunzione delle funzioni di Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;  |  |
|  | b) Procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere suddette in relazione alle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi eventualmente anche di supporto e/o consulenza esterna di natura tecnica;   |  |
|  | c) Procedere alla validazione del progetto, avvalendosi eventualmente, anche di supporto e/o consulenza esterna di natura tecnica;  |  |
|  | d) Affidamento dei lavori (esclusi gli affidamenti già effettuati dalla Provincia con fondi CIPE citati nelle premesse relativamente ai quali l'Ente committente produrrà tutta la relativa documentazione ai fini dei dovuti pagamenti da parte di questo Provveditorato), in nome e per conto dell'Ente, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia all'epoca di pubblicazione dei relativi bandi; |  |
|  | e) Stipula del contratto d'appalto, in nome e per conto della Provincia;  |  |
|  | f) Direzione Lavori, contabilità lavori e assistenza al collaudo;   |  |
|  | g) Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, anche avvalendosi di professionalità esterne;   |  |
|  |   |  |



h) Nomina ed esecuzione del collaudo ai sensi degli artt. 215 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni per le attività di supporto;

i) *lettera soppressa dal primo atto modificativo;*

j) Assistenza alla Provincia per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via amministrativa.

**ART. 3 (Oneri a carico della Provincia di Mantova)**

Tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, previo idoneo atto autorizzatorio trasmesso da parte del Provveditorato, sono effettuati dalla Provincia di Mantova, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 secondo quanto stabilito al successivo articolo 9, quelli per riserve dell'impresa, competenze professionali e collaudo.

Nel caso di spese legali e di giudizio, accordi bonari ex-articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 (ora articolo 205 del D.Lgs n.50/2016), i relativi stanziamenti dovranno essere preventivamente concordati con la Provincia.

**ART. 4 (Nomina dei Funzionari incaricati)**

Il Provveditorato alle OO.PP. nominerà i funzionari incaricati di svolgere le attività tecnico/amministrative oggetto della presente convenzione; procederà, inoltre, alla scelta degli

eventuali soggetti esterni all'Amministrazione cui affidare i compiti di consulenza e/o supporto di natura tecnica.

Sulla base dell'importo presunto dei lavori indicato al successivo art. 6) la quota relativa agli incentivi alla progettazione prevista dall'art. 113 (nell'importo massimo del 2% per l'espletamento delle attività di cui all'articolo stesso) del D.Lgs. n.50/2016, sarà aggiornata in funzione delle risultanze progettuali.

#### **ART. 5 (Pagamenti e fondi impegnati)**

I soggetti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a trasferire gli stanziamenti di rispettiva competenza alla Provincia di Mantova nel seguente modo:

- il **Commissario delegato**, in armonia con le previsioni di cui all'Ordinanza Commissariale 6 agosto 2021, n.702 *"Ordinanza 651 del 2 marzo 2021 - Approvazione del finanziamento del progetto esecutivo relativo all'intervento «Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi» a Palidano di Gonzaga, di proprietà della Provincia di Mantova - PIP-14 - CUP D32C15000080001"*, verserà il contributo complessivo di € 9.000.000,00 (novemilioni/00), detratte le somme già erogate, così come meglio descritte nel prospetto allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, per un'erogazione residua di € **6.019.246,98**, così meglio suddivisi:

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 12 dicembre 2023

	➤ € 3.732.487,74, a valere sulle risorse trasferite dal MIUR ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, del d.l. n.74/2012, con decreti del direttore generale nn.601 e 602 del 2013, capitolo 7105;	
	➤ € 2.286.759,24, a valere sulle risorse derivanti dal Mutuo esistente con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, recentemente novellato a rogito 20 luglio 2023 Notaio dr. Castellini in Roma, repertorio n.87658/25551.	
	Restituirà, altresì, la somma di € <b>19.276,81</b> , derivanti da residui spettanti dalla differenza tra l'importo di € 300.406,58, corrispondenti alla somma versata in anticipazione sulla quota di competenza dalla Provincia di Mantova ed introitati in contabilità speciale del Commissario con quietanza 22 marzo 2021, n.1, e l'importo di € 281.129,77, corrispondenti alla somma effettivamente erogata dal Commissario sulla quota di competenza della Provincia.	
	La quota di competenza del Commissario delegato dei ribassi d'asta conseguiti con gli affidamenti di lavori, servizi e	

forniture relativi all'intervento rimane nella disponibilità della Provincia di Mantova fino alla conclusione dell'intervento. La quota potrà essere impiegata nei modi consentiti dalla legge per garantire il completamento dell'intervento (compreso il finanziamento di eventuali varianti legittime, revisioni prezzi, etc).

Ad intervenuto collaudo dei lavori ed approvazione della contabilità, l'eventuale quota di economie sarà utilizzato per interventi di adeguamento dello stesso complesso scolastico, fatta salva la quota di competenza dei fondi Commissariali che sarà restituita al Commissario o all'ufficio che ne avrà acquisito le funzioni in ordinaria gestione.

Il Provveditorato, premesso che con atto modificativo della Convenzione n.19/2015 del 25.09.2020 si era impegnato a trasferire al Commissario Delegato la somma di € 468.315,80, corrispondente ai fondi accreditati sulla contabilità speciale n.5634 dalla Provincia in data 28.12.2015 e poi pignorati, sul conto di contabilità speciale n.5713 (art. 4 del citato atto modificativo), non avendo ancora adempiuto a detto accredito, si impegna ora a trasferire nei confronti della Provincia di Mantova la suddetta somma di € 468.315,80 all'esito della procedura di riassegnazione delle somme da parte della sede centrale del MIT.

I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia di Mantova a fronte di specifico atto autorizzativo del Provveditorato

	(certificato di pagamento o documento analogo completo di tutti gli allegati necessari per provvedere al pagamento della fattura) trasmesso dal Rup direttamente e tempestivamente alla Provincia di Mantova, al fine del rispetto dei vincoli temporali posti dalla legge per i pagamenti alle ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi, per stati di avanzamento dei lavori compilati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento.	
	Le fatture saranno intestate alla Provincia e trasmesse in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione necessaria per i pagamenti di competenza del RUP. Le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale dei soggetti creditori avverranno a cura ed onere della Provincia di Mantova, per il tramite del proprio Ufficio Amministrativo, in qualità di soggetto erogatore.	
	Il Provveditorato non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato. Il Provveditorato per il tramite del Rup trasmetterà la documentazione almeno 25 gg prima della scadenza di pagamento. Altresì la Provincia non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.	
	<b>ART. 6 (Impegni dei sottoscrittori)</b>	
	Il Provveditorato informerà tempestivamente la Provincia della necessità di stipulare con l'aggiudicataria eventuali atti	

aggiuntivi al contratto d'appalto. Detti atti aggiuntivi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti del Provveditorato alle OO.PP. Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento.

**ART. 7 (Ulteriori oneri finanziari)**

Eventuali perizie suppletive e/o di variante in corso d'opera saranno approvati dal Provveditorato e dalla Provincia con oneri che dovranno essere complessivamente all'interno della disponibilità economico-finanziaria definita dalla presente convenzione e mantenute all'interno del quadro economico.

**ART. 8 (Informazione tra gli Enti)**

Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.

In particolare, il Provveditorato terrà informati la Provincia ed il Commissario delegato o l'ufficio ad esso subentrante su tutte le fasi significative delle attività di cui al precedente art. 2) e invierà allo stesso la relativa documentazione.

**ART. 9 (Impegni dei sottoscrittori)**

Il Provveditorato, in qualità di Stazione appaltante, si impegna a fornire tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'erogazione delle quote di contributo previste, con particolare riferimento al popolamento dell'anagrafe degli

	<p>esecutori.</p>	
	<p>La Provincia, sulla scorta dell'apposita documentazione</p>	
	<p>prodotta dal Provveditorato relativamente alle attività</p>	
	<p>effettivamente prestate dai funzionari del Provveditorato</p>	
	<p>medesimo, trasferirà a quest'ultimo la somma complessiva di</p>	
	<p>competenza per l'erogazione dei compensi di cui all'articolo</p>	
	<p>113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mentre procederà al</p>	
	<p>pagamento diretto dell'incentivo suddetto in favore dei</p>	
	<p>funzionari direttamente dipendenti. L'erogazione dell'incentivo</p>	
	<p>è subordinata al rispetto dei tempi programmati.</p>	
	<p>La definizione del corrispettivo spettante ai funzionari del</p>	
	<p>Provveditorato avverrà sulla base del regolamento per la</p>	
	<p>ripartizione del fondo incentivante per le funzioni di cui all'art.</p>	
	<p>113 del Decreto Legislativo n.50/2016, del Provveditorato,</p>	
	<p>sede di Bologna, in qualità di stazione appaltante.</p>	
	<p><b>ART. 10 (Durata della convenzione)</b></p>	
	<p>La durata della presente convenzione è fissata per un tempo</p>	
	<p>pari alla durata dell'iter riguardante le fasi della progettazione,</p>	
	<p>appalto ed esecuzione dei lavori, aumentata del termine</p>	
	<p>medesimo per l'effettuazione dei collaudi, più 120 giorni, salve</p>	
	<p>le eventuali proroghe da concordare tra le parti e da</p>	
	<p>formalizzare mediante la stipula di appositi atti modificativi e/o</p>	
	<p>aggiuntivi della presente convenzione.</p>	
	<p>La presente convenzione sostituirà le precedenti a decorrere</p>	
	<p>dalla data di sottoscrizione da parte di tutti gli aderenti.</p>	

**ART. 11 (Controversie)**

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da due funzionari e da un Presidente nominato dalle parti. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/90.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre a quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente la Provincia affinché questo possa interessare gli organi competenti per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.



Milano, lì

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  
PER IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA**

**COMMISSARIO DELEGATO**

Il Soggetto Attuatore

dr. Roberto Cerretti



**PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

Il dirigente dell'Area Pianificazione territoriale e della  
navigazione - Edilizia - Ambiente

dr. Alessandro Gatti

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

Per la Lombardia e Emilia-Romagna - Milano

dr. Guido Palazzolo

**ALLEGATO A**

**Erogazioni effettuate dal Commissario  
ed Erogazioni previste**

ATTO DI PAGAMENTO	ORDINATIVO/I	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO	FONDO DI ADEBITO
Nota di Liquidazione n.72	528-533/2021	C1.2020.0004055	11/12/2021	€ 300.404,58	Articolo 5, d.l. 74/2012 - MIUR
Nota di Liquidazione n.11	179	C1.2021.0000835	06/04/2021	€ 181,19	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.31	350-351-409	C1.2021.0002311	30/09/2021	€ 4.239,58	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.33	358-373	C1.2021.0002386	07/10/2021	€ 1.525,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.35	369	C1.2021.0002478	21/10/2021	€ 1.342,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.37	377-407	C1.2021.0002590	08/11/2021	€ 12.200,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.1	109-126	C1.2022.0000082	19/01/2022	€ 45.521,92	Articolo 5, d.l. 74/2012 - MIUR
Nota di Liquidazione n.2	128-133-144	C1.2022.0000209	02/02/2022	€ 1.61.938,22	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.4	149-155	C1.2022.0000284	17/02/2022	€ 6.218,23	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.6	142	C1.2022.0000340	28/02/2022	€ 4.553,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.10	143	C1.2022.0000367	03/03/2022	€ 4.403,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.12	163-169	C1.2022.0000486	21/03/2022	€ 2.928,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.13	167-188	C1.2022.0000560	30/03/2022	€ 32.256,09	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.16	182-188	C1.2022.0000638	11/04/2022	€ 428,22	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.19	210-215	C1.2022.0001011	16/06/2022	€ 1.014,84	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.20	228-233	C1.2022.0001246	25/07/2022	€ 1.342,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.21	230	C1.2022.0001248	25/07/2022	€ 1.207,80	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.22	235-263	C1.2022.0001361	10/08/2022	€ 2.928,00	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.23	236-263	C1.2022.0001362	10/08/2022	€ 1.014,84	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.30	291-296-297-303	C1.2022.0001840	25/10/2022	€ 13.505,40	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.32	315-316	C1.2022.0002002	22/11/2022	€ 69,28	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.1	102	C1.2023.0000058	12/01/2023	€ 1.790.178,29	Articolo 5, d.l. 74/2012 - MIUR
Nota di Liquidazione n.5	171-172-173	C1.2023.0001029	05/07/2023	€ 29.835,28	Risorse trasferite dalla Provincia
Nota di Liquidazione n.10	202	C1.2023.0001311	06/09/2023	€ 844.648,23	Mutuo CdP - Art. 1, c. 718, Legge 205/2017
Decret. 31/10/2023, n.85	-	-	-	-	Reimputazioni - NL 1/2022
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.261.882,79</b>	

Erogazioni Previste	Importo	data
Residuo risorse trasferite dalla Provincia	€ 19.276,81	Entro il 31/12/2023
Residuo risorse dl 74/2012 - art. 5 - MIUR	€ 3.732.487,74	Entro il 31/12/2023
Residuo Mutuo CdP	€ 1.977.778,33	Entro il 31/12/2023
Residuo Mutuo CdP	€ 308.980,91	Entro il 29/02/2024
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.038.523,79</b>	