

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 18 novembre 2016 - n. 266 Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 - Aggiornamento 3

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all'art. 67-septies, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» convertito

to con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*», convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 «*Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016;
- il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 «*recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*», convertito con modificazioni in legge n. 21 del 26 febbraio 2016 con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto delle ordinanze del commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 11 settembre 2015, n. 133 «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.*», con la quale i piani di intervento stralcio inerenti il ripristino di edifici pubblici fino ad allora adottati dal Commissario delegato sono stati ricondotti all'interno di un unico Piano organico degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- 17 novembre 2015, n. 165 «*Ordinanza n.133 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» - Aggiornamento 1*», con la quale si è preso atto dei criteri di priorità di finanziamento degli interventi inseriti nel suddetto Piano approvati dal Comitato di Indirizzo, nonché del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Diocesi di Mantova ed il Commissario delegato finalizzato a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nei centri urbani danneggiati dal sisma ed il ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, confermando fra l'altro gli interventi già previsti dalla precedente ordinanza n. 133;
- 14 marzo 2016, n. 209 «*Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 - Aggiornamento 2*» con la quale è stato aggiornato il succitato Piano, ridefinendo nel contempo gli stanziamenti utili al finanziamento integrale di tutti gli interventi in esso inseriti.

Visto inoltre il decreto 17 marzo 2016, n. 47, con il quale, in attuazione del punto 6 della citata ordinanza n. 209, il Soggetto Attuatore ha approvato le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*», quale unico strumento utile per l'approvazione, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti relativi alla ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico inseriti nel più volte citato Piano.

Preso atto delle seguenti ordinanze, intervenute successivamente all'adozione della succitata ordinanza commissariale n. 209, a modifica o conferma dei contributi previsti nella stessa:

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

- 8 luglio 2016, n. 233 di approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 3 nell'ordinanza 14 marzo 2016, n. 209, avente oggetto: «Palazzo vescovile di Quingentole - Sede municipale - Ripristino condizioni di agibilità interventi di riparazione danni da terremoto, miglioramento sismico, restauro architettonico e ripristino funzionale», la quale dispone un contributo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 658.099,30;
- 25 agosto 2016, n. 241 di approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n.46 nell'ordinanza 14 marzo 2016, n.209, avente per oggetto: «Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza», la quale dispone un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato per la realizzazione di un primo lotto dell'intervento pari a € 119.586,95 - cifra che già scomputa il rimborso assicurativo introitato dal Comune - e contestualmente conferma il quadro economico generale dell'intervento in €400.000,00;
- 23 settembre 2016, n. 249 di approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n.45 nell'Ordinanza 14 marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Comune di Gonzaga - lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV novembre - Bondeno», la quale dispone un contributo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 386.404,23;
- 4 novembre 2016, n. 263 di approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 92 nell'ordinanza 14 marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa», la quale dispone un contributo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 1.675.000,00;
- 4 novembre 2016, n. 264 di approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n.105 nell'ordinanza 14 marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Parrocchia di Moglia - Interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Moglia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012», la quale dispone un contributo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 3.147.301,94.

Preso atto del fatto che, a seguito di alcune criticità segnalate dai proprietari di beni pubblici o di immobili ad uso pubblico inseriti nel Piano, previa richiesta di parere promossa dal Soggetto Attuatore, il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 1 giugno 2016, ha ritenuto che siano ammissibili a contributo le spese per il riacquisto ovvero per la riparazione degli arredi danneggiati dal sisma, qualora questi risultino essere funzionali all'uso dell'edificio; specificando nel contempo che le strutture fisse, quali ad esempio l'organo, l'altare, il coro ed i confessionali presenti nei luoghi di culto, non siano da considerarsi arredi, a differenza - ad esempio - di banchi e/o sedie.

Preso atto inoltre del fatto che il Comune di Poggio Rusco, con nota del 15 luglio 2016 assunta agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n. C1.2016.003410, ha richiesto una revisione del contributo inizialmente concessogli per la ricostruzione della Scuola Primaria «De Amicis» (progetto ID n. 13) a fronte degli intervenuti obblighi derivanti dall'attuazione della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 17 luglio 2015, n. X/3868/2015, in materia di contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti nei casi di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati.

Preso atto che il contenuto della citata d.g.r. n. X/3868 «Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con legge n. 90/2013», con la quale la Regione Lombardia ha confermato che «in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli

edifici» entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest'ultime, sia per tutti gli altri edifici».

Visto il d.d.u.o. 30 luglio 2015, n. 6480, con cui la d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha dettato le «disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica in attuazione della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 che approva le disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica» con cui vengono dettate le disposizioni finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili negli edifici in conformità ai principi dettati dalla direttiva UE 2010/31/EU e del d.lgs. n. 192/2005», che si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

- a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.

Richiamata la propria precedente ordinanza 15 febbraio 2016, n. 201, con la quale il Commissario delegato ha rivisto le modalità di calcolo del «costo convenzionale» per la ricostruzione degli edifici scolastici demoliti o di nuova costruzione, inteso come spesa massima riconoscibile a carico dei fondi per la ricostruzione nella disponibilità del Commissario, fissando detto importo in € 1.250,00/mq + IVA, da calcolarsi sulla superficie calpestabile del nuovo edificio, al netto delle murature.

Preso atto del fatto che, successivamente a tale modifica di calcolo ed in forza dei nuovi obblighi introdotti dalla citata d.g.r. n. X/3868/2015 in materia di contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del giorno 8 settembre 2016, ha ritenuto che, in tale nuovo contesto normativo, «sia più opportuno ricondurre la realizzazione delle nuove scuole a quanto già avviene per gli altri edifici pubblici, togliendo cioè il vincolo del rispetto del costo convenzionale che, sulla base della nuova normativa intervenuta, non appare essere più congruo».

Ricordato il punto 10 «Garanzie» del decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, il quale dispone che l'erogazione dell'anticipazione in favore di beneficiari diversi dai Soggetti pubblici sia subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Ricordato altresì che, tra i beneficiari di contributi per la realizzazione di interventi previsti nel Piano, sono presenti - tra gli altri - anche alcune Parrocchie, in favore delle quali la Diocesi di Mantova può rilasciare opportune garanzie, prassi altresì ammessa anche in diversi bandi promossi dalla Regione Lombardia.

Dato atto che, in forza dell'avanzamento dei procedimenti, nonché a seguito degli esiti delle richieste interpretative e modificative intercorse dopo l'approvazione dell'Ordinanza Commissariale n. 209/2016 «Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 2», è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano stesso, registrando gli avanzamenti delle diverse attività agiti da parte dei beneficiari, nonché intervenendo per fornire ulteriori strumenti utili alla realizzazione dei progetti che lo necessitano.

Ritenuto pertanto:

- procedere all'aggiornamento del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», mediante l'approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce integralmente l'allegato A dell'ordinanza n. 209/2016;
 - «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
 - «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
 - «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce integralmente l'allegato C dell'ordinanza n. 209/2016;
- Inserire, tra le voci di spesa ammissibili al contributo, il costo

per la riparazione ovvero di riacquisto di arredi danneggiati dal sisma, qualora questi risultino essere funzionali all'uso dell'edificio;

- riconoscere come idonee garanzie fideiussorie anche quelle emesse da Organizzazioni diocesane, in quanto di fatto equipollenti a quelle di tipo assicurativo o bancario;
- modificare le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 69, così come aggiornata dalla successiva ordinanza n. 201, nella parte delle premesse in cui questa definisce i limiti di finanziamento utili alla ricostruzione degli edifici scolastici demoliti ovvero per le nuove costruzioni, eliminando detti limiti di finanziabilità e le modalità per il calcolo del «costo convenzionale» e riconducendo detti interventi a quanto già avviene per gli altri edifici pubblici, poiché sulla base della nuova normativa intervenuta, detti limiti non appaiono più essere congrui.

Ricordato che per gli interventi inseriti nel succitato allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attesa della specifica approvazione con ordinanza del relativo progetto, i proponenti possono già richiedere un'anticipazione pari al 5% dell'importo del contributo provvisoriamente concedibile, ai fini della realizzazione della progettazione esecutiva/definitiva.

Dato atto che il Soggetto Attuatore, con propria nota 29 agosto 2016, protocollo n. C1.2016.0004317 ha effettuato un monitoraggio dello stato di attuazione del succitato Piano, richiedendo a tutti i Comuni interessati di fornire un cronoprogramma aggiornato circa la realizzazione degli interventi finanziati.

Dato atto che il Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del maggio 2012, nella sua interezza, prevede, allo stato attuale di attuazione, un impegno finanziario a carico dei Fondi per la ricostruzione in carico al Commissario delegato per la Lombardia di complessivi € 91.113.994,67.

Preso atto delle erogazioni effettuate in favore dei beneficiari individuati dal Piano dalla Struttura Commissariale, sia per il saldo degli interventi già conclusi di cui al citato Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, sia in merito ad anticipazioni per le progettazioni e/o per stato di avanzamento lavori di interventi in corso di cui ai citati allegati A, B e C, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto, pari a complessivi € 5.056.171,49, così meglio definite negli importi parziali:

- € 1.870.669,75, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012, in favore del Comune di Gonzaga, a saldo dell'intervento approvato con Ordinanza Commissariale n.11 denominato: *Realizzazione di n. 10 aule aggiuntive alla costruenda Scuola Media di Gonzaga* (Allegato D);
- € 1.113.287,70, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012, in favore del Comune di San Giacomo delle Segnate, a saldo dell'intervento approvato con Ordinanza Commissariale n. 12 denominato: *Realizzazione di una porzione di edificio scolastico aderente al nuovo polo integrato in Comune di San Giacomo delle Segnate* (Allegato D);
- € 881.183,30, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012, per anticipazioni finalizzate alla progettazione degli interventi di ripristino dei Municipi di Villa Poma, Moglia, Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello, Revere e San Benedetto Po (Allegato B);
- € 202.355,49, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012, e € 81.808,33, a valere sui fondi assegnati al Commissario con l'art. 1, comma 440, della legge n. 208/2015, per anticipazioni finalizzate alla progettazione degli interventi di ricostruzione del Municipio di Quingentole e delle scuole Secondaria di Primo Grado «Virgilio» di Moglia e Primaria «De Amicis» di Poggio Rusco (Allegato B);
- € 48.500,00, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 e € 858.366,92, a valere sui fondi assegnati al Commissario con l'art. 1, comma 440, della legge n. 208/2015, per anticipazioni finalizzate alla progettazione di interventi ricompresi nell'Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto che conseguentemente per la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti nel Piano sono ancora necessarie risorse per complessivi € 86.057.223,18.

Richiamata infine l'ordinanza commissariale 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto ed allo specifico punto 3

individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aggiornare il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», mediante l'approvazione dei seguenti allegati:

- «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce integralmente l'allegato A dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce integralmente l'allegato C dell'ordinanza n. 209/2016;

tutti, nel loro complesso, costituenti parti integranti e sostanziali della presente ordinanza e dai quali si desume che detto Piano, nella sua interezza, prevede, allo stato attuale di attuazione, un impegno finanziario a carico dei Fondi per la ricostruzione in carico al Commissario delegato per la Lombardia di complessivi € 91.113.994,67;

2. di dare atto che le somme già erogate per la realizzazione di quota parte del suddetto Piano, come meglio indicato in premessa, ammontano a complessivi € 5.056.171,49;

3. di ridefinire nel suo complesso gli accantonamenti utili al completo finanziamento degli interventi non ancora conclusi e meglio descritti nei citati allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto, per ulteriori complessivi € 86.057.223,18, nel seguente modo:

4. quanto a € 6.906.508,00 a valere sui fondi stanziati dal M.I.U.R. con decreti del direttore generale per la politica finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, n. 601 e n. 602 e finalizzati al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 1-bis, del d.l. n. 74/2012;

- quanto a € 38.145.371,99 a valere sui fondi assegnati al Commissario con l'art.13 del d.l. n. 78/2015;
- quanto a € 29.111.646,75 a valere sui fondi assegnati al Commissario con l'art. 1, comma 440, della legge n. 208/2015 (ricostruzione pubblica);
- quanto a € 11.893.696,44 a valere sui fondi assegnati al Commissario con l'art.1, comma 444, della legge n. 208/2015 (ricostruzione privata);

4. di incaricare il Soggetto Attuatore di adeguare il proprio decreto n. 47/2016 alle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

5. di sostituire, nelle premesse dell'ordinanza commissariale del 5 novembre 2014, n. 69, così come modificata dalla successiva ordinanza commissariale 15 febbraio 2016, n. 201, il periodo:

«Dato atto che, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni il costo convenzionale (inteso come spesa massima a carico del Commissario Delegato) andrà calcolato moltiplicando 1.250,00 €/mq oltre all'IVA, per la superficie calpestabile del nuovo edificio al netto quindi delle murature.

Ai fini della determinazione del contributo sarà preso in considerazione l'importo minore tra gli importi di progetto del nuovo edificio e il risultato del calcolo anzidetto.»

con:

«Dato atto che, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni, il contributo sarà definitivamente concesso dal Commissario previa valutazione preliminare dei progetti esecutivi da parte della Struttura Commissariale e quindi del Comitato Tecnico Scientifico ai fini della verifica della congruità dei costi esposti.»

6. la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché la sua trasmissione a tutti Soggetti indicati negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

PROGETTI FINANZIATI

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
3	COMUNE DI QUINGENTOLE	Municipio di Quingentole (MN)	LUGLIO 2017	€ 658.099,30	€ 658.099,30	€ -	€ 658.099,30
4	COMUNE DI VILLA POMA	Municipio di Villa Poma (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO PRELIMINARE	€ 330.000,00	€ 315.551,69	€ 100.000,00	€ 215.551,69
5	COMUNE DI MOGLIA	Municipio di Moglia (MN)	DICEMBRE 2019	€ 3.961.613,55	€ 3.961.613,55	€ -	€ 3.961.613,55
6	COMUNE DI OSTIGLIA	Municipio di Ostiglia (MN)	GIUGNO 2018	€ 3.380.000,00	€ 2.360.688,10	€ 700.000,00	€ 1.660.688,10
7	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Municipio di Poggio Rusco (MN)	APRILE 2020	€ 2.800.000,00	€ 2.609.639,00	€ -	€ 2.609.639,00
8	COMUNE DI QUISTELLO	Municipio di Quistello (MN)	LUGLIO 2019	€ 3.650.000,00	€ 3.225.350,00	€ -	€ 3.225.350,00
9	COMUNE DI REVERE	Municipio di Revere (MN)	NOVEMBRE 2018	€ 970.000,00	€ 928.204,64	€ -	€ 928.204,64
10	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Municipio di San Benedetto Po (MN)	LAVORI CONCLUSI RENDICONTAZIONE IN CORSO	€ 1.450.000,00	€ 1.440.285,88	€ -	€ 1.440.285,88
11	COMUNE DI MOGLIA	Ricostruzione della scuola media Virgilio di Moglia (MN)	DICEMBRE 2018	€ 3.393.817,60	€ 2.756.228,75	€ -	€ 2.756.228,75
12	COMUNE DI PEGOGNAGA	Scuola primaria "Vittorino da Feltre", scuola primaria "De Amicis" e direzione didattica in comune di Pegognaga (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO PRELIMINARE	€ 8.350.000,00	€ 7.602.675,20	€ -	€ 7.602.675,20
13	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Scuola primaria "De Amicis" in comune di Poggio Rusco (MN)	DICEMBRE 2019	€ 2.650.000,00	€ 2.650.000,00	€ -	€ 2.650.000,00
14	PROVINCIA DI MANTOVA	Istituto Superiore per l'Agri- cultura "Strozzi" a Palidano di Gonzaga (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO PRELIMINARE	€ 13.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 9.000.000,00
15	COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO	Municipio di Borgofranco sul Po (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 30.000,00	€ 420.000,00
16	COMUNE DI CARONARA DI PO	Municipio di Carbonara di Po (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO ESECUTIVO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
17	COMUNE DI FELONICA	Municipio di Felonica (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 397.500,00	€ 397.500,00	€ -	€ 397.500,00
18	COMUNE DI MOTTEGGIANA	Municipio di Motteggiana (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO PRELIMINARE	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
19	COMUNE DI PEGOGNAGA	Municipio di Pegognaga (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 146.753,53	€ 146.753,53	€ -	€ 146.753,53
20	COMUNE DI VIADANA	Municipio di Viadana (MN)	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00
21	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Scuola Materna "Garibaldi"	DICEMBRE 2017	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00
45	COMUNE DI GONZAGA	Alloggi comunali. Edifici residenziali a Bondeno di Gonzaga (MN)	DICEMBRE 2017	€ 460.770,54	€ 459.404,23	€ 73.000,00	€ 386.404,23
46	COMUNE DI GONZAGA	Torre civica e alloggio residenziale di servizio a Gonzaga (MN)	APRILE 2017	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 116.000,00	€ 284.000,00
54	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Scuola media inferiore di San Giacomo delle Segna- te (MN)	STUDIO PRELIMINARE CON- SEGNATO	€ 613.700,00	da definire	rimborso assicurativo da quantificare	€ 15.000,00
TOTALI				€ 48.552.254,52	€ 44.851.993,87	€ 5.639.000,00	€ 39.227.993,87

PROGETTI AMMESSI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
22	COMUNE DI MOGLIA	Palestra delle scuole medie di Moglia (MN)	DANNEGGIATO	SETTEMBRE 2017	€ 572.840,53	€ 572.840,53	€ -	€ 572.840,53	€ 28.642,03
23	COMUNE DI QUISTELLO	Campo da basket presso il plesso scolastico di Quistello (MN)	DANNEGGIATO	MAGGIO 2017	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	
24	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Ricostruzione del magazzino comunale demolito di Poggio Rusco (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	GIUGNO 2018	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	
25	COMUNE DI GONZAGA	Magazzino comunale di Gonzaga (MN)	DANNEGGIATO	APRILE 2018	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 105.000,00	€ 225.000,00	€ -
26	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	Magazzino comunale di Schivenoglia (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO ESECUTIVO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00	
27	COMUNE DI QUINGENTOLE	Magazzino e acquedotto comunale di Quingentole (MN)	DANNEGGIATO	SETTEMBRE 2017	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	
28	COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO	Magazzino comunale di Borgofranco sul Po (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	
29	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Chiostrò dei secolari sito nel complesso monastico del Polirone sede del Museo Civico a San Benedetto Po (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NOVEMBRE 2017	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00	€ 700.000,00	€ 1.750.000,00	€ -
30	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Ex infermeria monastica adibita a Sede Museale e Ostello a San Benedetto Po (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NOVEMBRE 2018	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00	€ 440.000,00	€ 2.010.000,00	€ -
31	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Torre falconiera di Poggio Rusco (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	DICEMBRE 2018	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 315.061,11	€ 114.938,89	€ -

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
32	COMUNE DI GONZAGA	Torre d'angolo di Gonzaga (MN). Edificio monumentale utilizzato per archivio	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 183.000,00	€ 387.000,00	€ -
33	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	FEBBRAIO 2018	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ 17.500,00
35	COMUNE DI OSTIGLIA	Palazzo Bonazzi di Ostiglia (MN). Archivio, museo, sede del Centro per l'impiego e associazioni varie	TOTALMENTE INAGIBILE	GIUGNO 2018	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ -	€ 720.000,00	€ 36.000,00
36	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Passaggio pubblico a San Benedetto Po (MN)	PARZIALMENTE INAGIBILE	SETTEMBRE 2017	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	
37	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Edificio comunale di Via Ferri a San Benedetto Po (MN). Da destinare a sede logistica e della protezione civile	TOTALMENTE INAGIBILE	SETTEMBRE 2017	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	
38	COMUNE DI QUISTELLO	Palazzo palestra, ex casa del balilla e sala civica di Quistello (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	MAGGIO 2019	€ 1.325.000,00	€ 1.325.000,00	€ -	€ 1.325.000,00	€ 66.250,00
39	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	Torre matildica di Bagnolo San Vito (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 34.400,00	€ 330.600,00	€ -
40	COMUNE DI GONZAGA	Arco monumentale di villa Canaro a Gonzaga (MN)	DANNEGGIATO	SETTEMBRE 2017	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	
41	COMUNE DI MANTOVA	Torre della gabbia a Mantova (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PROGETTO PRELIMINARE	€ 468.183,05	€ 468.183,05	€ 142.400,00	€ 325.783,05	€ -
47	COMUNE DI GONZAGA	Palazzo Ferri a Gonzaga (MN). Edificio residenziale	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 1.270.000,00	€ 1.270.000,00	€ 204.000,00	€ 1.066.000,00	€ -

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
48	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Ex scuola primaria da destinare ad archivio storico comunale, a poliambulatorio medi- co e sede delle asso- ciazioni di volontariato di San Giacomo delle Segnate (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	MARZO 2018	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 50.000,00	€ 1.250.000,00	€ 12.500,00
49	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Ex scuola materna da destinare ad archivio storico comunale e a n. 3 alloggi per sfollati del sisma a San Gia- como delle Segnate (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	DICEMBRE 2017	€ 790.000,00	€ 790.000,00	rimborso assicu- rativo da quantificare	€ 790.000,00	€ 39.500,00
50	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Piscina comunale di San Benedetto Po (MN)	PARZIALMENTE INAGIBILE	AGOSTO 2017	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ -	€ 155.000,00	
51	COMUNE DI GON- ZAGA	Fabbricato Gazzolda di Gonzaga (MN). Uso residenziale/scolastico e assistenziale	PARZIALMENTE INAGIBILE	MARZO 2018	€ 617.118,15	€ 617.118,15	€ 204.000,00	€ 413.118,15	€ -
52	COMUNE DI MA- GNACAVALLO	Locali di edilizia resi- denziale pubblica da destinare a biblioteca comunale e locali ricreativi culturali a Magnacavallo (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 55.000,00	€ 215.000,00	€ -
53	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Alloggi di edilizia socia- le gestiti da Aler a San Giovanni del Dosso (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	
55	COMUNE DI GON- ZAGA	Campo sportivo comu- nale di Gonzaga (MN)	DANNEGGIATO	AGOSTO 2017	€ 178.028,98	€ 178.028,98	€ 53.408,69	€ 124.620,29	
56	COMUNE DI GON- ZAGA	Corte Matilde di Bondeno di Gonza- ga (MN). Fabbricato comunale ad uso ricreativo	DANNEGGIATO	SETTEMBRE 2017	€ 546.000,00	€ 546.000,00	€ 180.000,00	€ 366.000,00	€ -

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
57	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Urbanizzazione primaria (pavimentazione stradale, pedonale e reti tecnologiche) di San Giacomo delle Segnate (MN)	DANNEGGIATO	MARZO 2018	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 15.000,00
58	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Urbanizzazione primaria del quartiere zona artigianale di San Giacomo delle Segnate (MN). Pavimentazione stradale, pedonale e reti tecnologiche	DANNEGGIATO	GIUGNO 2017	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00	€ 14.000,00
59	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Urbanizzazione primaria del quartiere polo scolastico di San Giacomo delle Segnate (MN). Pavimentazione stradale, pedonale e reti tecnologiche	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 15.000,00
60	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Cimitero comunale di San Giovanni del Dosso (MN)	PARZIALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ -	€ 420.000,00	€ 21.000,00
61	COMUNE DI MO- GLIA	Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). Cappelle private su suolo pubblico	PARZIALMENTE INAGIBILE	NOVEMBRE 2017	€ 77.983,00	€ 77.983,00	€ -	€ 77.983,00	
62	COMUNE DI MO- GLIA	Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). Edifici pubblici	PARZIALMENTE INAGIBILE	APRILE 2018	€ 324.264,35	€ 324.264,35	€ -	€ 324.264,35	€ 16.213,22
63	COMUNE DI MO- GLIA	Cimitero di Moglia (MN). Cappelle private su suolo pubblico	PARZIALMENTE INAGIBILE	APRILE 2018	€ 266.604,38	€ 266.604,38	€ -	€ 266.604,38	€ 13.330,22
64	COMUNE DI MO- GLIA	Cimitero di Moglia (MN). Edifici pubblici	PARZIALMENTE INAGIBILE	SETTEMBRE 2018	€ 825.461,33	€ 825.461,33	€ -	€ 825.461,33	€ 41.273,07
65	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Complesso cimiteriale di San Giacomo delle Segnate (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 258.167,53	€ 258.167,53	rimborso assicurativo da quantificare	€ 258.167,53	€ 12.908,38
66	COMUNE DI QUIN- GENTOLE	Chiesa del cimitero comunale di Quingentole (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
67	COMUNE DI QUI- STELLO	Cappella cimiteriale di Quistello (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	
68	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e sede associazioni locali) di San Giovanni del Dosso (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATO LO STU- DIO DI FATTIBILITA'	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 27.500,00
69	COMUNE DI QUIN- GENTOLE	Teatro comunale di Quingentole (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	GIUGNO 2018	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ -	€ 980.000,00	€ 49.000,00
70	COMUNE DI PEGO- GNAGA	Teatro Anselmi di Pego- gnaga (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ -	€ 3.000.000,00	€ 150.000,00
71	COMUNE DI GON- ZAGA	Teatro comunale e scuola di musica di Gonzaga (MN)	PARZIALMENTE INAGIBILE	NOVEMBRE 2017	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 83.000,00	€ 37.000,00	
72	COMUNE DI GON- ZAGA	Ex Convento di Santa Maria (sede della biblioteca comunale) di Gonzaga (MN)	DANNEGGIATO	NOVEMBRE 2017	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 70.000,00	€ 150.000,00	
73	COMUNE DI OSTI- GLIA	Ponte storico "Tedeschi" di Ostiglia (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ -	€ 124.000,00	
74	AIPO	Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	
75	F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA	Rimessa autoscala di Sermide (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 6.576,64	€ 153.423,36	
78	F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA	Sottostazione elettrica di Sermide (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 1.057,95	€ 333.942,05	€ 15.639,15
79	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Capannone del Saino di Pegognaga (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	DICEMBRE 2017	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 20.000,00	€ 150.000,00	
80	AIPO	Chiavica di Bondanel- lo di Moglia (MN)	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATA LA STIMA SOMMARIA	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 25.000,00

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DEL MANUFATTO	DATA FINE LAVORI COMUNICATA	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE (FINO AL 5% DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)
81	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Magazzino presso l'offi- cina dello stabilimento idrovorero ex Revere di Sermide (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00	
82	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Stabilimento idrovoro ex Agro Mantovano- Reggiano di Sermide (MN)	DANNEGGIATO	FEBBRAIO 2019	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ -	€ 5.000.000,00	€ 250.000,00
83	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Stabilimento idrovoro ex Revere di Sermide (MN)	DANNEGGIATO	OTTOBRE 2019	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ -	€ 8.000.000,00	€ 400.000,00
84	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Magazzino e casa del guardiano c/o il manufatto della botte sotto Secchia di Qui- stello (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 20.000,00	€ 230.000,00	
85	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Controchiavica San Siro di San Benedetto Po (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	
86	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Controchiavica Salicet- ti di Quistello (MN)	DANNEGGIATO	DICEMBRE 2017	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	
87	AIPO	Manufatto Vasarone, lago superiore di Mantova	DANNEGGIATO	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PRO- GETTO PRELIMINARE	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 770.000,00	€ 780.000,00	€ -
88	TAMASSIA STEFANO	Oratorio Brazzuolo di Schivenoglia (MN)	TOTALMENTE INAGIBILE	NON COMUNICATA PRESENTATO IL PRO- GETTO ESECUTIVO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 125.000,00	
TOTALI					€ 41.268.651,30	€ 41.268.651,30	€ 4.010.904,39	€ 37.132.746,91	€ 1.266.256,06

PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DELL'ARTE	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO ULTERIORMENTE CONCEDIBILE IN CASO DI ECONOMIE
89	PARROCCHIA "SAN CELESTINO PAPA"	Chiesa "San Celestino Papa" a Pietole di Borgo Virgilio (MN)	Progetto definitivo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 95.000,00
90	PARROCCHIA "ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE"	Campanile della Chiesa "Esaltazione della Santa croce" a Bondanello di Moglia (MN)	Studio di fattibilità	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ -	€ -	€ 160.000,00
91	PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa di "San Giovanni Battista" di Marcaria (MN)	Lavori in corso	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 700.000,00	€ -	€ 30.000,00
92	PARROCCHIA DI "SAN TOMMASO APOSTOLO"	Chiesa di "San Tommaso Apostolo" a Bondeno di Gonzaga (MN)	Progetto esecutivo	€ 4.390.000,00	€ 4.390.000,00	€ 2.715.000,00	€ 1.675.000,00	€ 0,00
93	PARROCCHIA "SAN GIORGIO MARTIRE"	Chiesa "San Giorgio Martire" a Romanore di Borgo Virgilio (MN)	Lavori in corso	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 190.000,00
94	PARROCCHIA DI "S. SISTO II PAPA E MARTIRE"	Chiesa "San Sisto II Papa e martire" a Palidano di Gonzaga (MN)	Lavori in corso	€ 1.231.386,00	€ 1.231.386,00	€ 900.000,00	€ -	€ 165.693,00
95	PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Natività della Beata Vergine Maria" a Quatrelle di Felonica (MN)	Progetto definitivo	€ 850.000,00	€ 850.000,00	rimborso assicurativo da quantificare	€ -	€ 425.000,00
96	PARROCCHIA "SANT'ERASMO VESCOVO E MARTIRE"	Chiesa "Sant'Erasmus Vescovo e Martire" a Governolo di Roncoferraro (MN)	Lavori conclusi	€ 1.218.041,79	€ 1.218.041,79	€ 1.068.665,00	€ -	€ 74.688,40
97	PARROCCHIA DI "SAN FIORENTINO MARTIRE"	Chiesa di "San Fiorentino martire" a Nuvolato di Quistello (MN)	Lavori in corso	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00	€ 603.685,23	€ -	€ 218.157,39
99	PARROCCHIA DI "SAN BARTOLOMEO APOSTOLO"	Chiesa di "San Bartolomeo Apostolo" a Quistello (MN)	Progetto esecutivo	€ 4.977.769,70	€ 4.977.769,70	€ 492.710,31	€ 4.485.059,39	€ 0,00
100	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Quingentole (MN)	Progetto definitivo	€ 546.770,44	€ 546.770,44	€ 120.000,00	€ -	€ 213.385,22
102	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Pegognaga (MN)	Lavori conclusi	€ 265.000,00	€ 265.000,00	rimborso assicurativo da quantificare	€ -	€ 132.500,00

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DELL'ARTE	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO ULTERIORMENTE CONCEDIBILE IN CASO DI ECONOMIE
103	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Chiesa sussidiaria di "San Floriano" a Zovo di San Benedetto Po (MN)	Stima sommaria	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ -	€ -	€ 205.000,00
104	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Campanile della Chiesa "Immacolata concezione della Beata Vergine Maria" a Galvagnina di Pegognaga (MN)	Lavori conclusi	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ -	€ -	€ 66.000,00
105	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia (MN)	Progetto esecutivo	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 352.698,06	€ 3.147.301,94	€ 0,00
106	PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"	Campanile romanico della Chiesa abbaziale di "San Benedetto Abate" a San Benedetto Po (MN)	Progetto definitivo	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 175.000,00
108	PARROCCHIA "SAN PAOLO PRIMO EREMITA"	Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a Portiolo di San Benedetto Po (MN)	Lavori in corso	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ -	€ -	€ 315.000,00
109	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a San Giovanni del Dosso (MN)	Progetto esecutivo	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	€ 338.664,89	€ 2.461.335,11	€ 0,00
110	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa di "San Benedetto Abate" a Gonzaga (MN)	Lavori conclusi	€ 3.350.000,00	€ 3.350.000,00	€ 2.337.587,40	€ -	€ 506.206,30
111	PARROCCHIA "SAN MICHELE ARCANGELO"	Campanile della Chiesa sussidiaria di "Sant'Andrea" a Ghisone di Villa Poma (MN)	Progetto definitivo	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ -	€ -	€ 54.000,00
112	PARROCCHIA DI "SAN MICHELE ARCANGELO"	Chiesa "San Michele Arcangelo" a Brusatasso di Suzzara (MN)	Lavori in corso	€ 692.901,84	€ 692.901,84	€ 467.434,18	€ -	€ 112.733,83
115	PARROCCHIA DI "SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO"	Chiesa "San Giacomo Maggiore Apostolo" di San Giacomo delle Segnate (MN)	Lavori in corso	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.220.000,00	€ -	€ 215.000,00
116	PARROCCHIA "ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Annunciazione della Beata Vergine Maria" a Sacchetta di Sustinente (MN)	Lavori in corso	€ 1.352.491,81	€ 1.352.491,81	€ 830.000,00	€ -	€ 261.245,91
118	PARROCCHIA DEL "SS. NOME DI MARIA"	Chiesa "SS. Nome di Maria" a Gabbiana di Castellucchio (MN)	Lavori conclusi	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00
119	PARROCCHIA "ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Assunzione della Beata Vergine Maria" a Carbonara di Po (MN)	Progetto definitivo	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ -	€ -	€ 440.000,00

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	STATO DELL'ARTE	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO ULTERIORMENTE CONCEDIBILE IN CASO DI ECONOMIE
120	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa sussidiaria "Immacolata Concezione" a Gonzaga (MN)	Progetto definitivo	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ -	€ -	€ 97.500,00
123	PARROCCHIA "SANT'ANDREA APOSTOLO"	Chiesa "Sant'Andrea Apostolo" a Sarginesco di Castellucchio (MN)	Lavori in corso	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 80.000,00
124	PARROCCHIA DELL'"ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Campanile Chiesa " Dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria" di Revere (MN)	Progetto definitivo	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ -	€ -	€ 78.000,00
125	PARROCCHIA DELLA "BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE E SANTA MARIA MADDALENA"	Chiesa sussidiaria di "Santa Maria Maddalena" a Stoppiano di Poggio Rusco (MN)	Stima sommaria	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
126	PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA SIENA"	Campanile della Chiesa "San Bernardino da Siena" a Correggioli di Ostiglia (MN)	Stima sommaria	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
127	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE"	Santuario della "Beata Vergine Maria delle Grazie" a Grazie di Curtanone (MN)	Stima sommaria	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 37.500,00
128	PARROCCHIA DI "SANTA APOLLONIA VERGINE E MARTIRE"	Campanile Chiesa "Santa Apollonia Vergine e Martire" di Mantova	Lavori in corso	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
129	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa di "San Benedetto Abate" a Torricella di Motteggiana (MN)	Stima sommaria	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ 225.000,00
130	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLA COMUNA"	Santuario della "Beata Vergine Maria della Comuna" a Comuna Santuario di Ostiglia (MN)	Stima sommaria	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00
TOTALE CONTRIBUTI							€ 11.768.696,44	

PROGETTI CONCLUSI

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO TOTALE LIQUIDATO	ECONOMIE	ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
1	COMUNE DI GONZAGA	10 aule aggiuntive nella scuola media in costruzione in Comune di Gonzaga (MN)	€ 2.000.000,00	€ 1.870.669,75	€ 129.330,25	Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.11 Decreto 24/07/2014, n.234 Decreto 01/04/2015, n.89 Decreto 04/07/2016, n.107
2	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Realizzazione di porzione di edificio scolastico per un nuovo polo integrato in Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)	€ 1.236.000,00	€ 1.113.287,70	€ 122.712,30	Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.12 Decreto 24/09/2013, n.123 Decreto 4/12/2013, n.202 Decreto 15/02/2016, n.27
TOTALI			€ 3.236.000,00	€ 2.983.957,45	€ 252.042,55	