

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 714 del 5 ottobre 2021

Ordinanza 534 del 13 gennaio 2020: «Interventi recupero funzionale e riparazione danni da sisma dell'edificio sede della Pro Loco nel comune di Borgocarbonara» - CS4 - CUP N. G99C17000040001 - Approvazione del nuovo contributo definitivo a seguito di perizia di variante

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n.3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n.51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Visti

- l'ordinanza n. 534 del 13 gennaio 2020 con cui il Commissario Delegato ha finanziato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Borgocarbonara inerente gli «Interventi di recupero funzionale e riparazione danni da sisma dell'edificio sede della Pro Loco di Borgocarbonara»- ID CS4, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 157.901,60.
- Il decreto del Soggetto Attuatore n 30 del 10 marzo 2021 con

cui: si approva il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta e si stabilisce il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 154.701,20; si liquida la somma di € 62.350,60 quale anticipazione pari al 50% del contributo a carico del Commissario Delegato.

Visto inoltre il Decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale Decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Vista la nota Circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni utili alla segnalazione alla Struttura Commissariale dei maggiori oneri intervenuti, relativi all'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di aumenti dei costi dei Piani di Sicurezza dovuti all'adozione delle misure di contenimento della pandemia causata da Coronavirus.

Richiamato nello specifico il punto 7 «varianti di progetto» del sopra richiamato Decreto n. 119/2020, con cui si definisce la modalità per la valutazione delle perizie di variante.

Dato atto che il Comune di Borgocarbonara, con nota acquisita a prot. n C1.2021.1951 del 29 luglio 2021, ha trasmesso una richiesta di integrazione del contributo in quanto si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive che superano l'importo degli imprevisti approvato con gli atti sopra richiamati. Lavorazioni consistenti in:

- sostituzione dei tratti di impianti non recuperabili, non prima valutabili, demolizione di parti scatolate lungo le linee di giuntura dei solai di terra e riempimento di materiale cementizio; affiancamento di un altro travetto per aumentare le sezioni, stesa di materiale isolante e protettivo, stesa di soluzione antitarlo su tutta la struttura lignea e realizzazione di nuova controsoffittatura staccata dalla struttura di copertura; sistemazione della copertura con travetti e pannelli in legno al posto della ricostruzione mediante l'uso di X-Lam; prolungamento dei noli necessari al mantenimento dell'allestimento del cantiere, maggiori costi dovuti al Covid 19.

Valutato dalla Struttura Commissariale che la maggiorazione del contributo richiesta dal Comune, a seguito della perizia di variante e della rimodulazione delle somme a disposizione, porta ad un aumento pari ad € 12.158,29 (iva compresa).

Valutato quindi il nuovo quadro economico e ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO E LA VARIANTE	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO E LA VARIANTE
lavori	€ 104.436,00	€ 104.436,00
oneri sicurezza	€ 6.000,00	€ 6.000,00
iva sui lavori	€ 11.043,60	€ 11.043,60
variante lavori con iva	€ 19.674,00	€ 19.674,00
spese traslochi	€ 2.055,00	€ 2.055,00
impresvisti con IVA	€ 3.884,29	€ 3.884,29
spese tecniche con IVA	€ 11.400,00	€ 11.400,00
indagini chieste da CTS	€ 1.866,60	€ 1.866,60
accordi bonari (art 205 dlgs 50/2016)	€ 5.700,00	€ 5.700,00
collaudo	€ 800,00	€ 800,00
	€ 166.859,49	€ 166.859,49
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO		
COFINANZIAMENTO		
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		€ 166.859,49

Serie Ordinaria n. 41 - Mercoledì 13 ottobre 2021

Dato atto che la perizia di variante, le modifiche al quadro economico e la richiesta di quota parte dei maggiori oneri sono state oggetto di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico del 28 settembre 2021, ottenendo il parere favorevole al finanziamento.

Valutato congruo, pertanto, un contributo definitivo a carico del Commissario delegato pari a € 166.859,49, in aumento rispetto alla precedente previsione per un importo pari ad € 12.158,29 (iva compresa) di maggiori oneri a carico del Commissario Delegato.

Verificata l'ulteriore disponibilità di cassa sulle risorse trasferite al Commissario delegato aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano, intestato al Commissario stesso, e più specificatamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78- cap 706, per un importo pari ad € 12.158,29 .

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti di poter ammettere a finanziamento il nuovo quadro economico come sopra valutato e corretto, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari €166.859,49.

Ricordato che il Soggetto Attuatore ha già erogato al Comune di Borgocarbonara con ordinanza Commissariale n. 359 e Decreto n 30/2021, acconti per un importo pari a complessivi € 77.350,06.

Dato atto pertanto che la copertura finanziaria del presente intervento è stata individuata sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art.13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul capitolo di spesa 706;

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n.313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni, di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO E LA VARIANTE
lavori	€ 104.436,00
oneri sicurezza	€ 6.000,00
iva sui lavori	€ 11.043,60
variante lavori con iva	€ 19.674,00
spese traslochi	€ 2.055,00

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO E LA VARIANTE
imprevisti con IVA	€ 3.884,29
spese tecniche con IVA	€ 11.400,00
indagini chieste da CTS	€ 1.866,60
accordi bonari (art 205 dlgs 50/2016)	€ 5.700,00
collaudo	€ 800,00
	€ 166.859,49
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 166.859,49

2. che il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato per l'intervento in oggetto è pari ad 166.859,49, in aumento rispetto alla precedente previsione di spesa per un importo pari a determinando un maggiore onere a carico del Commissario Delegato pari a € 12.158,29;

3. che il quadro economico sopra approvato ed i relativi importi sopra definiti sostituiscono integralmente quanto precedentemente approvato con il Decreto n. 30/2021;

4. che la spesa di cui al punto 2, pari a €166.859,49, trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art.13 del decreto legge 19 giugno 2018, n. 78 sul capitolo di spesa 706;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbonara (MN) e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana