

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 25 luglio 2019

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 496 del 5 luglio 2019**

**Ordinanza n. 413 del 1° agosto 2018 piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione dell'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione degli edifici di culto di cui all'allegato C e approvazione dell'addendum al protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 tra diocesi di Mantova e commissario delegato**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 sino alla data del 31 dicembre 2020.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51 con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Richiamati

- l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133, con la quale il Commissario delegato Sisma ha approvato il «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*», di seguito «*Piano*»;
- Il protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, sottoscritto in data 17 novembre 2017, con cui vengono disciplinate specifiche modalità con cui intervenire urgentemente al ripristino delle chiese parrocchiali ivi previste, ed individua all'articolo 2 gli interventi prioritari ed

all'articolo 4 ulteriori interventi da cofinanziare con i risparmi derivanti dai ribassi d'asta;

- l'ordinanza 17 novembre 2015, n. 165 con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento 1 del «*Piano*» ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario stesso;
- l'ordinanza 1° agosto 2018, n. 413, con cui il Commissario Delegato ha da ultimo approvato il 5° aggiornamento del «*Piano*», ivi compreso l'allegato C relativo allo stato di avanzamento e realizzazione degli interventi previsti dal sopra citato protocollo d'intesa.

Richiamato l'*Avviso Pubblico 9 giugno 2017* finalizzato alla ricognizione del fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Vista l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 con la quale si prendeva atto delle schede danno pervenute (punto 1 del dispositivo) e si affidava alla Struttura Commissariale la sistematizzazione delle schede ricevute relativamente ad Edifici Pubblici e ad Uso Pubblico (punti 8 e 9 del dispositivo).

Vista l'ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 recante: «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «avviso inerente alla ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino» - terzo provvedimento - disposizioni in ordine alle schede danno D ed E presentate ed altri provvedimenti*», con cui il Commissario Delegato:

- ha preso atto delle proposte del Soggetto Attuatore contenute nelle note protocollo n. C1.2018.3598, del 10 luglio 2018, e n. C1.2018.3796, del 18 luglio 2018, mediante le quali sono stati rassegnati gli esiti dell'attività di sistematizzazione dei dati delle Schede Danno rispettivamente di tipologia E e di tipologia D, facendole proprie;
- ha disposto di procedere conseguentemente ad una armonizzazione e razionalizzazione degli interventi presentati in esito all'*Avviso Pubblico del 9 giugno 2017* mediante le succitate Schede D ed E, riconducendoli alle linee di contribuzione per la ricostruzione post-sisma attive;
- ha disposto di avviare la fase attuativa dell'*Avviso Pubblico* per quanto attiene agli interventi da realizzare su Edifici Pubblici ed Immobili ad Uso Pubblico definendone specifiche scadenze;
- ha affidato alla Struttura Commissariale, per quanto riguarda gli interventi afferenti agli Edifici Pubblici ed agli Immobili ad uso pubblico, l'esecuzione delle attività istruttorie di concessione del contributo e le successive fasi di verifica ed erogazione a fronte della presentazione di SAL e a saldo, secondo quanto già in essere e con le medesime regole utilizzate per l'attuando Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- ha disposto che, per quanto attiene agli interventi elencati nell'allegato C dell'ordinanza stessa, inerenti il ripristino di luoghi di Culto afferenti alla Diocesi di Mantova, il Soggetto Attuatore avvii una ricognizione d'intenti con la Diocesi finalizzata all'eventuale inserimento degli interventi stessi in una estensione del vigente Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, nei limiti finanziari di ulteriori € 5.000.000,00, così come approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2018.

Preso atto delle modifiche apportate dall'ordinanza 25 settembre 2018, n. 419 all'ordinanza 1° agosto 2018, n. 411, a seguito delle quali diventano 20 gli edifici di culto su cui viene richiesto un contributo pubblico a valere sull'*Avviso Pubblico 9 giugno 2017*.

Vista l'ordinanza 30 ottobre 2018, n.440, con cui il Commissario Delegato ha:

- riconosciuto l'integrazione fino al 50%, della spesa complessiva e finale come risultante dall'istruttoria condotta da Finlombarda s.p.a., della contribuzione pubblica già riconosciuta da Regione Lombardia, per 16 delle 20 Chiese presentate a valere sull'*Avviso Pubblico del 9 giugno 2017* e ne ha disposto l'erogazione per un valore di € 2.835.605,54;
- ha stabilito di rinviare all'integrazione del Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato l'approvazione e la concessione di contributi per il ripristino post-sisma dei restanti 4 interventi, di seguito meglio elencati.

PROPONENTE	INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA
PARROCCHIA DI QUISTELLO	Chiesa di San Rocco in Quistello	€ 180.000,00
PARROCCHIA DI PEGOGNAGA	Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga	€ 3.490.000,00
PARROCCHIA DI SUZZARA	Chiesa di San Leone Magno Papa in Salletto di Suzzara	€ 304.383,77
PARROCCHIA DI SERMIDE	Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide	€ 116.940,44

Preso atto del fatto che dopo l'attuazione della sopra citata ordinanza n. 440 residuano ulteriori € 2.164.394,46 per il finanziamento delle 4 Chiese parrocchiali, sopra dettagliate, e più in generale per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nel già citato Protocollo d'Intesa 17 novembre 2015.

Vista la nota del 18 settembre 2018 prot. C1.2018.5377 con cui la Diocesi di Mantova comunica che:

- la scheda identificativa 0302\_D\_PEG\_4293 - Parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e S. Floriano Martire - in Comune di Pegognaga, è da riferirsi all'intervento già presente nell'art. 4 della Convenzione tra Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, identificata nell'ordinanza commissariale n.1 33 con ID n. 104;
- tale intervento risulta essere già concluso per l'intero edificio di culto e non solo per il campanile;

richiedendo al contempo di aggiornare l'importo lavori della suddetta scheda per un importo di € 239.000,00 e di archiviare contestualmente la segnalazione inoltrata a seguito dell'Avviso Pubblico e presente nell'ordinanza n. 411.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del più volte richiamato Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 come segue:

- accogliendo la richiesta sopra formulata in quanto anche gli interventi realizzati sulla Chiesa, ID 104, riguardano la riparazione dei danni post sisma;
- introducendo ulteriori specificazioni in materia di affidamento dei lavori da parte della Diocesi di Mantova e di provvedere ad aggiornare le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- approvando, quindi, l'allegato 2: «Addendum al Protocollo d'Intesa 17 novembre 2015 tra il Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e la Diocesi di Mantova per la realizzazione degli interventi di ripristino su Chiese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» alla presente Ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Ritenuto inoltre di dover procedere con il presente atto a definire, mediante un atto ricognitivo complessivo, il cui esito è raccolto nell'allegato 1 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale, lo stato dell'arte nella ricostruzione delle Chiese parrocchiali previste dalla vigente Intesa, riassumendo di seguito tutti gli atti che sono stati adottati per l'attuazione degli interventi inseriti in allegato C dell'ordinanza n. 413, a decorrere dal 1° agosto 2018, e più dettagliatamente:

- decreto n. 191 del 30 ottobre 2018 inerente all'approvazione della rendicontazione finale del «restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della chiesa di «San Giovanni Battista» in Marcaria (MN)» ID91 - art 2 del protocollo d'intesa tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015;
- decreti n. 192, del 30 ottobre 2018, inerente l'approvazione delle rendicontazioni finali degli «interventi di restauro e consolidamento sismico volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa San Giorgio Martire in Romanore» Borgo Virgilio (MN) ID93, e n. 193, del 30 ottobre 2018, inerente il «consolidamento strutturale e relativo restauro della chiesa e della torre campanaria in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» della Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo Di San Giacomo Delle Segnate ID115, entrambi rettificati, per mero errore materiale, da ultimo con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 13 del 21 gennaio 2019;
- decreto n. 9 del 18 gennaio 2019 avente ad oggetto: «interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa parrocchiale san Giovanni battista di Moglia a seguito de-

gli eventi sismici del maggio 2012» - ID 105 - erogazione della I e II anticipazione fino al 50%, con cui si prende atto del nuovo quadro economico, susseguente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, che prevede: lavori a carico del Commissario per € 2.525.814,61; co-finanziamento della Diocesi pari a € 352.698,06 ed un risparmio dovuto a ribasso d'asta e arrotondamenti non ammissibili per € 621.487,33;

- decreto n. 17 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: «Parrocchia di S. Giovanni Battista di San Giovanni Del Dosso (MN) - interventi di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale a seguito degli eventi sismici di maggio 2012» - ID 109 erogazione della I e II anticipazione fino al 50%, con cui si prende atto del nuovo quadro economico, susseguente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, che prevede: lavori a carico del Commissario per € 1.806.017,62; co-finanziamento della Diocesi pari a € 338.664,89 ed un risparmio dovuto a ribasso d'asta pari ad € 655.317,49;
- decreto n. 18 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: «parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Di Quistello - consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» - ID 99 ed erogazione della I e II anticipazione fino al 50%, con cui si prende atto del nuovo quadro economico, susseguente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, che prevede: lavori a carico del Commissario per € 3.431.032,00; co-finanziamento della Diocesi pari ad € 492.710,31 ed un risparmio dovuto a ribasso d'asta pari ad € 1.054.027,39;
- decreto n. 19 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: «parrocchia di San Tommaso Apostolo Di Bondeno «interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della chiesa» - ID 92 ed erogazione della I e II anticipazione fino al 50%» con cui si prende atto del nuovo quadro economico, susseguente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, che prevede: lavori a carico del Commissario per € 742.703,51; co-finanziamento della Diocesi pari ad € 2.715.000,00 ed un risparmio dovuto a ribasso d'asta pari ad € 932.296,49;
- ordinanza 29 gennaio 2019 n. 458 - con cui, in attuazione del protocollo d'intesa del 17 novembre 2015, il Commissario Delegato ha preso atto del progetto ed ha co-finanziato l'intervento «Parrocchia Assunzione Della Beata Vergine Maria In Carbonara Di Po (MN) - consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» ID n. 119, di importo complessivo pari a € 650.000,00, assegnando un contributo di € 290.000,00 a carico del Commissario Delegato a fronte di un impegno pari ad € 360.000,00 a carico della Diocesi di Mantova;
- decreto n. 44 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto: «approvazione della rendicontazione finale degli interventi di «ripristino della chiesa «SS. Nome di Maria» della parrocchia di «SS. Nome di Maria» In Gabbiana Di Castellucchio (MN)» - ID 118 - art 4 del protocollo d'intesa tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015»;
- decreto n. 49 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto: «approvazione della rendicontazione finale degli interventi di «ripristino della chiesa «S. Andrea al Ghisone» della «parrocchia di s. Michele Arcangelo» in Villa Poma (MN)» - ID 111 - art 4 del protocollo d'intesa tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015».

Richiamati:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e sub-contratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come

## Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 25 luglio 2019

da ultimo modificato dal decreto del Soggetto Attuatore del 25 settembre 2017, n. 139.

Dato atto che le risorse aggiuntive finalizzate all'aggiornamento del protocollo d'intesa, per € 2.164.394,46, trovano copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto, con la presente ordinanza, della ricognizione richiamata in premessa circa lo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi inseriti in allegato C dell'ordinanza n. 413 così come riportati nell'allegato 1 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'allegato 2 alla presente ordinanza e avente oggetto: «*Addendum al Protocollo d'Intesa 17 novembre 2015 tra il Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e la Diocesi di Mantova per la realizzazione degli interventi di ripristino su Chiese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» quale parte integrante e sostanziale alla presente Ordinanza.

3. di stabilire che le risorse stanziare per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Protocollo d'Intesa del 17 novembre 2015 vengano integrate con ulteriori € 2.164.394,46, che trovano copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015;

4. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

— • —

Allegato 1

## RICOGNIZIONE PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI EROGATI DAL COMMISSARIO DELEGATO	SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALLA DIOCESI DI MANTOVA	STATO DELL'ARTE	ATTI DI RIFERIMENTO
<b>Interventi previsti all'art. 2</b>									
91	PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa di "San Giovanni Battista" di Marcaria (MN)	€ 782.672,11		€ 782.672,11		€ 782.672,11	Lavori conclusi	Decreto n. 191 del 30/10/2018
92	PARROCCHIA DI "SAN TOMMASO APOSTOLO"	Chiesa di "San Tommaso Apostolo" a Bondeno di Gonzaga (MN)	€ 3.457.703,51	€ 742.703,51	€ 2.715.000,00	€ 371.351,75		Lavori in Corso	Ordinanza n. 263 del 4/11/2014 Decreto n. 19 del 24/1/2019
93	PARROCCHIA "SAN GIORGIO MARTIRE"	Chiesa "San Giorgio Martire" a Romanore di Borgo Virgilio (MN)	€ 589.430,07		€ 589.430,07		€ 589.430,07	Lavori conclusi	Decreto n. 192 del 30/10/2018 Decreto n. 13 del 21/1/2019
96	PARROCCHIA "SANT'ERASMO VESCOVO E MARTIRE"	Chiesa "San Erasmo Vescovo e Martire" a Governolo di Roncoferaro (MN)	€ 1.034.487,44		€ 1.034.487,44		€ 1.034.487,44	Lavori conclusi	Decreto n. 78 del 13/6/2017
97	PARROCCHIA DI "SAN FIORENTINO MARTIRE"	Chiesa di "San Fiorentino martire" a Nuvalato di Quistello (MN)	€ 657.688,44		€ 657.688,44		€ 657.688,44	Lavori conclusi	Decreto n. 142 del 27/09/2017
99	PARROCCHIA DI "SAN BARTOLOMEO APOSTOLO"	Chiesa di "San Bartolomeo Apostolo" a Quistello (MN)	€ 3.923.742,31	€ 3.431.032,00	€ 492.710,31	€ 1.715.516,00		Lavori in Corso	Ordinanza n. 302 del 24/6/2017 Decreto n. 18 del 24/1/2018
105	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia (MN)	€ 2.878.512,67	€ 2.525.814,61	€ 352.698,06	€ 1.262.907,31		Lavori in Corso	Ordinanza n. 264 del 4/11/2014 Decreto n. 9 del 18/1/2019
109	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a San Giovanni del Dossò (MN)	€ 2.144.692,51	€ 1.806.017,62	€ 338.664,89	€ 903.008,81		Lavori in Corso	Ordinanza n. 349 del 9/10/2017 Decreto n. 17 del 24/1/2019
110	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABBATE"	Chiesa di "San Benedetto Abate" a Gonzaga (MN)	€ 2.308.611,25		€ 2.308.611,25		€ 2.308.611,25	Lavori conclusi	Decreto n. 9 del 12/1/2018
112	PARROCCHIA DI "SAN MICHELE ARCANGELO"	Chiesa "San Michele Arcangelo" a Brusatasso di Suzzara (MN)	€ 608.178,29		€ 608.178,29		€ 608.178,29	Lavori conclusi	Decreto n. 135 del 25/9/2017
115	PARROCCHIA DI "SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO"	Chiesa "San Giacomo Maggiore Apostolo" di San Giacomo delle Segnate (MN)	€ 1.650.000,00		€ 1.269.497,72			Completati i lavori principali. Ulteriore spesa non ancora coperta da finanziamento € 380.502,28	Decreto n. 192 del 30/10/2018 Decreto n. 13 del 21/1/2019
116	PARROCCHIA "ANNUNCIATIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Annunciazione della Beata Vergine Maria" a Sacchetta di Sustinente (MN)	€ 868.987,19		€ 868.987,19		€ 868.987,19	Lavori conclusi	Decreto n. 8 del 12/1/2018
123	PARROCCHIA "SANT'ANDREA APOSTOLO"	Chiesa "San Andrea Apostolo" a Sarginesco di Castellucchio (MN)	€ 253.491,74		€ 253.491,74		€ 253.491,74	Lavori conclusi	Decreto n. 166 del 28/11/2017
			€ 21.158.187,53	€ 8.505.567,74	€ 12.272.117,51	€ 4.252.783,87	€ 7.103.546,53		
<b>Interventi previsti all'art. 4</b>									
N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI EROGATI DAL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI RENDICONTATI DALLA DIOCESI DI MANTOVA	STATO DELL'ARTE	ATTI DI RIFERIMENTO E NOTE
89	PARROCCHIA "SAN CELESTINO PAPA"	Chiesa "San Celestino Papa" a Pietole di Borgo Virgilio (MN)	€ 250.000,00		€ 60.000,00			Lavori eseguiti parzialmente	
90	PARROCCHIA "ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE"	Campanile della Chiesa "Esaltazione della Santa croce" a Bondanello di Moglia (MN)	€ 320.000,00					Studio di fattibilità	
94	PARROCCHIA DI "S. SISTO II PAPA E MARTIRE"	Chiesa "San Sisto II Papa e martire" a Palidano di Gonzaga (MN)	€ 1.231.386,00					Lavori in Corso	
95	PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Natività della Beata Vergine Maria" a Quatrelle di Felonica (MN)	€ 850.000,00					Progetto approvato	Rimborso assicurativo da quantificare
100	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Quingentole (MN)	€ 546.770,44		€ 120.000,00			Terminati interventi prioritari	
102	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Pegognaga (MN)	€ 265.000,00					Lavori completati	Rimborso assicurativo da quantificare

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 25 luglio 2019

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI EROGATI DAL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI RENDICONTATI DALLA DIOCESI DI MANTOVA	STATO DELL'ARTE	ATTI DI RIFERIMENTO E NOTE
103	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Chiesa sussidiaria di "San Floriano" a Zova di San Benedetto Po (MN)	€ 410.000,00					Stima sommaria	
104	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Campanile della Chiesa "Immacolata concezione della Beata Vergine Maria" a Galvagnina di Pegognaga (MN)	€ 132.000,00					Terminati interventi prioritari	
106	PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"	Campanile romanico della Chiesa abbaziale di "San Benedetto Abate" a San Benedetto Po (MN)	€ 350.000,00					Stima sommaria	
108	PARROCCHIA "SAN PAOLO PRIMO EREMITA"	Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a Portiolo di San Benedetto Po (MN)	€ 630.000,00					Terminati interventi prioritari	
111	PARROCCHIA "SAN MICHELE ARCANGELO"	Campanile della Chiesa sussidiaria di "San'Andrea" a Ghisone di Villa Poma (MN)	€ 78.075,77		€ 78.075,77		€ 78.075,77	Lavori conclusi	Decreto n. 49 del 26/03/2019
118	PARROCCHIA DEL "SS. NOME DI MARIA"	Chiesa "SS. Nome di Maria" a Gabbiana di Castellucchio (MN)	€ 132.232,03		€ 132.232,03		€ 132.232,03	Lavori conclusi	Decreto n. 44 del 19/03/2019
119	PARROCCHIA "ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Assunzione della Beata Vergine Maria" a Carbonara di Po (MN)	€ 650.000,00	€ 290.000,00	€ 360.000,00			Lavori finanziati	Ordinanza n. 458 del 29/01/2019
120	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa sussidiaria "Immacolata Concezione" a Gonzaga (MN)	€ 195.000,00					Progetto definitivo	
124	PARROCCHIA DELL'"ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Campanile Chiesa " Dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria" di Revere (MN)	€ 156.000,00					Realizzato parzialmente	
125	PARROCCHIA DELLA "BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE E SANTA MARIA MADDALENA"	Chiesa sussidiaria d'Santa Maria Maddalena" a Stoppiano di Poggio Rusco (MN)	€ 30.000,00					Terminati interventi prioritari	
126	PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA SIENA"	Campanile della Chiesa "San Bernardino da Siena" a Correggioli di Ostiglia (MN)	€ 180.000,00					Stima sommaria	
127	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE"	Santuario della "Beata Vergine Maria delle Grazie" a Grazie di Curtanone (MN)	€ 75.000,00					Stima sommaria	
128	PARROCCHIA DI "SANTA APOLLONIA VERGINE E MARTIRE"	Campanile Chiesa "Santa Apollonia Vergine e Martire" di Mantova	€ 180.000,00					Terminati interventi prioritari	
129	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa di "San Benedetto Abate" a Torricella di Motteggiana (MN)	€ 450.000,00					Stima sommaria	
130	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLA COMUNA"	Santuario della "Beata Vergine Maria della Comuna" a Comuna Santuario di Ostiglia (MN)	€ 80.000,00					Stima sommaria	
			€ 7.191.464,24	€ 290.000,00	€ 750.307,80	€ -	€ 210.307,80		

**Allegato 2**

**ADDENDUM AL**

**PROTOCOLLO D'INTESA 17 NOVEMBRE 2015**

**TRA**

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012**

**E**

**LA DIOCESI DI MANTOVA**

**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENI DI RIPRISTINO  
SU CHIESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI  
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**

**PREMESSO**

**CHE** il 17 novembre 2015 era stato sottoscritto tra il Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 e la Diocesi di Mantova un Protocollo d'Intesa il cui scopo era quello di favorire con il carattere dell'urgenza, gli interventi volti a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché volti al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto in quanto parti integranti e fondamentali del tessuto urbano e sociale.

**CHE** il protocollo d'Intesa prevede:

- all'articolo 2 un elenco di edifici di culto su cui finalizzare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili;
- all'articolo 4 un ulteriore elenco di edifici di culto sui quali utilizzare i risparmi derivanti dagli interventi da realizzare sugli edifici di cui all'articolo 2.

**CHE** i contenuti del Protocollo d'Intesa erano stati inseriti nell'Ordinanza 17 novembre 2015, n. 165: "Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012" – Aggiornamento 1

**CHE** gli interventi di cui al Protocollo d'Intesa sono poi sempre stati confermati nei successivi aggiornamenti del Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012" il quinto ed ultimo dei quali è riportato nell'Ordinanza 1° agosto 2018, n. 413.

**CHE** il Commissario Delegato, con Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, ha proceduto alla ricognizione dei beni danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non fosse ancora stato ottenuto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino.

**CHE** con Ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 si prendeva atto delle schede danno pervenute (punto 1 del dispositivo) e si affidava alla Struttura Commissariale la sistematizzazione delle schede ricevute relativamente ad Edifici Pubblici e ad Uso Pubblico (punti 8 e 9 del dispositivo).

**CHE** con Ordinanza 1° agosto 2018, n.411, successivamente modificata con Ordinanza 25 settembre 2018, n. 419, il Commissario Delegato ha, tra le altre cose, disposto che, per quanto attiene i 20 interventi inerenti il ripristino di luoghi di Culto afferenti alla Diocesi di Mantova, il Soggetto Attuatore avvii una ricognizione d'intenti con la Diocesi stessa finalizzata all'eventuale inserimento degli interventi in una estensione del vigente Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, nei limiti finanziari di ulteriori € 5.000.000,00, così come approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2018.

**CHE** con Ordinanza 31 ottobre 2018 n. 440, il Commissario Delegato ha disposto che:

- per 16 dei 20 interventi potesse essere riconosciuto un ulteriore contributo pubblico fino all'occorrenza del 50% della spesa sostenuta dalla Diocesi e certificata da Finlombarda S.p.A. per ciascun singolo intervento, per un importo complessivo pari a € 2.835.605,54;
- per gli altri 4 interventi, di seguito elencati, di rinviare all'integrazione del Protocollo d'Intesa l'approvazione e la concessione di contributi:

PROPONENTE	INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA
PARROCCHIA DI QUISTELLO	Chiesa di San Rocco in Quistello	€ 180.000,00
PARROCCHIA DI PEGOGNAGA	Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga	€ 3.490.000,00
PARROCCHIA DI SUZZARA	Chiesa di San Leone Magno Papa in Salletto di Suzzara	€ 304.383,77
PARROCCHIA DI SERMIDE	Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide	€ 116.940,44

**RITENUTO** inoltre di dover intervenire sul testo vigente del Protocollo d'Intesa 17 novembre 2015 nei seguenti ulteriori punti:

- Aggiornare, l'intervento ID 104 per la voce "tipologia edificio e comune sede dell'intervento" e per la voce "spesa complessiva", accogliendo la richiesta formulata dalla Diocesi con nota del 18 settembre 2018 prot. C1.2018.5377.
- Integrare finanziariamente, per la quota parte a carico del Commissario Delegato la somma residua rispetto ai € 5.000.000,00 stanziati con Ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 e pari a € 2.164.394,46 e che analogamente procederà la Diocesi di Mantova.
- Aggiornare le modalità di rendicontazione in esso previste in quanto la Circolare 31 ottobre 2013, n. 2 "Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese relative ad interventi a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea" è da ritenersi superata a seguito dell'adozione del Decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 e s.m.i..
- Specificare meglio le modalità con cui la Diocesi di Mantova potrà procedere all'affidamento dei lavori.

si conviene e si sottoscrive fra le Amministrazioni interessate il seguente addendum:

#### **Art. 1. Modifiche all'articolo 3**

1. Dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

*"Il Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo d'Intesa integra la propria quota di finanziamento per ulteriori €2.164.394,46 a valere sulle risorse di cui alla legge 208/15 versate nella contabilità speciale n5713 intestato al Commissario stesso. In ogni caso, al termine di tutti gli interventi identificati agli articoli 2 e 4, la quota parte di finanziamento a carico del Commissario Delegato non potrà superare il 50% della spesa complessiva."*

#### **Art. 2. Modifiche all'articolo 4**

1. Dopo il quarto capoverso viene inserito il seguente:

*"Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.lgs 50/2016, la Diocesi di Mantova è tenuta ad adottare procedure ad evidenza pubblica, in applicazione del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., soltanto per gli interventi per i quali ricorrano entrambe le condizioni ivi previste (importo complessivo dei lavori maggiore di € 1.000.000,00 e contributo pubblico superiore al 50%). Negli altri casi, la Diocesi di Mantova dovrà procedere comunque alla scelta del*



contraente con modalità analoghe a quelle previste dal Codice dei contratti; i dettagli di tali modalità dovranno essere definiti all'interno degli specifici atti convenzionali, da redigere per ogni singolo intervento finanziato."

2. Il quinto capoverso, relativo alle modalità di rendicontazione è così interamente sostituito:

*"Nella predisposizione delle rendicontazioni intermedia e finale di tutti gli interventi da presentare alla Struttura Commissariale, pertanto sia degli interventi finanziati dalla Diocesi e dalle Parrocchie sia degli interventi cofinanziati con contributi pubblici, la Diocesi si atterrà alle disposizioni riportate nel Decreto del Soggetto Attuatore del 17 marzo 2016, n. 47 e s.m.i.". Sulle rendicontazioni relative ad interventi realizzati con fondi totalmente a carico della Diocesi di Mantova, la Struttura Commissariale condurrà un'istruttoria finalizzata a verificare che le spese sostenute siano tutte interamente riferibili all'intervento ai soli fine di certificare il cofinanziamento complessivo alla spesa da parte della Diocesi. L'iter di rendicontazione verrà concluso con l'adozione di uno specifico Decreto."*

3. L'intervento ID 104 esistente è così riformulato:

N° Ord. 133/2015	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	IPOTESI DI SPESA A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTO PRESUNTO E/O DEFINITIVO A CARICO DELLA DIOCESI
104	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Chiesa e Campanile "Immacolata concezione della Beata Vergine Maria" a Galvagnina di Pegognaga (MN)	€ 239.000,00		

4. Vengono inseriti nella tabella i seguenti interventi:

ID	PROPONENTE	INTERVENTO	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA
134	PARROCCHIA DI QUISTELLO	Chiesa di San Rocco in Quistello	€ 180.000,00
135	PARROCCHIA DI PEGOGNAGA	Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga	€ 3.490.000,00
136	PARROCCHIA DI SUZZARA	Chiesa di San Leone Magno Papa in Salletto di Suzzara	€ 304.383,77
137	PARROCCHIA DI SERMIDE	Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide	€ 116.940,44

Mantova,

Il Commissario Delegato Attilio Fontana

L'Ordinario Diocesano Gianmarco Busca