
7 ANNI DAL SISMA
Ricostruzione pubblica

IMMOBILI PUBBLICI / EDIFICI AD USO PUBBLICO

20-29 maggio 2012 / 20-29 maggio 2019

2)	 Ritardo nel conseguimento 
	 dei finanziamenti ottenuti 
	 solo nel 2016

1)	 Scelta politica di privilegiare 
	 la ricostruzione delle civili 
	 abitazioni e delle imprese

La ricostruzione pubblica è in ritardo per due motivi

€ 45,3
importo finanziato

54
5

15
34

progetti 
esecutivi 

circa € 4,5 milioni

completati e 
rendicontati 

oggetto di 
gara d’appalto

da 
assegnare

5 interventi già finanziati
per circa € 1,2 milioni

29 interventi pubblici 
ammessi e in progettazione
per circa € 23,5 milioni

19 previsione di accordo 
pubblico-privato per circa 
€ 20 milioni

€ 32,3 milioni stanziati

CENTRI 
STORICI 

13
21

prioritari
9 conclusi e 4 in corso

non prioritari
finanziati con i ribassi d’asta
degli interventi prioritari

È previsto un Protocollo d’intesa tra Commissario 
delegato e Diocesi di Mantova che divide gli interventi in

circa € 29 milioni
CHIESE

MILIONI
CIRCA

€ 39 milioni 
di interventi complessivi

BENI 
CULTURALI 

€ 14 milioni
Villa Rossi a Bondeno di Gonzaga 

e Villa Galvagnina a Moglia 


