
7 ANNI DAL SISMA

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

CIVILI 
ABITAZIONI

€ 172,2 MILIONI € 235,8già
erogati

importo 
complessivo 

510 980Interventi 
finanziati

Interventi 
finanziati

Autonoma Sistemazione ancora riconosciuta a 171 persone 
appartenenti a 59 nuclei familiari residenti in 13 Comuni pari 
al 5% dei nuclei familiari inizialmente assistiti

Le abitazioni private e le attività 
produttive sono state privilegiate 
sia per tempi che per erogazione 

dei fondi, dopo aver superato la 
primissima emergenza garantendo 
la riapertura delle scuole. 

Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro 
(bandi INAIL stanziati € 5,6 milioni in 4 bandi 

+ 1 bando per esaurire il budget)

78% 
completati

705 
completati

21% 
in corso

275 
in corso

Ricostruzione privata

20-29 maggio 2012 / 20-29 maggio 2019

MILIONI



7 ANNI DAL SISMA
Ricostruzione pubblica

IMMOBILI PUBBLICI / EDIFICI AD USO PUBBLICO

20-29 maggio 2012 / 20-29 maggio 2019

2)	 Ritardo nel conseguimento 
	 dei finanziamenti ottenuti 
	 solo nel 2016

1)	 Scelta politica di privilegiare 
	 la ricostruzione delle civili 
	 abitazioni e delle imprese

La ricostruzione pubblica è in ritardo per due motivi

€ 45,3
importo finanziato

54
5

15
34

progetti 
esecutivi 

circa € 4,5 milioni

completati e 
rendicontati 

oggetto di 
gara d’appalto

da 
assegnare

5 interventi già finanziati
per circa € 1,2 milioni

29 interventi pubblici 
ammessi e in progettazione
per circa € 23,5 milioni

19 previsione di accordo 
pubblico-privato per circa 
€ 20 milioni

€ 32,3 milioni stanziati

CENTRI 
STORICI 

13
21

prioritari
9 conclusi e 4 in corso

non prioritari
finanziati con i ribassi d’asta
degli interventi prioritari

È previsto un Protocollo d’intesa tra Commissario 
delegato e Diocesi di Mantova che divide gli interventi in

circa € 29 milioni
CHIESE

MILIONI
CIRCA

€ 39 milioni 
di interventi complessivi

BENI 
CULTURALI 

€ 14 milioni
Villa Rossi a Bondeno di Gonzaga 

e Villa Galvagnina a Moglia 


