La ricostruzione pubblica e in ritardo per due motivi

1) Scelta politica di privilegiare 2) Ritardo nel conseguimento
dei finanziamenti ottenuti
solo nel 2016 IMMOBILI PUBBLICI / EDIFICI AD USO PUBBLICO

la ricostruzione delle civili
abitazioni e delle imprese

CIRCA

€ 45,3MILIONI

importo finanziato

5 progetti
esecutivi
completati e
rendicontati

circa € 4,9 milioni

1 5 0ggetto di
gara d'appalto

3 da
assegnare

20-29 maggio 2012 [ 20-29 maggio 2019

7 ANNI DAL SISMA

Ricostruzione pubblica

5 interventi gia finanziati
per circa € 1,2 milioni

= CENTRI 29 interventi pubblici
STOR'C' ammessi € in progettazione
per circa € 23,5 milioni
€ 32,3 milioni stanziati 1 orevisione di accordo
pubblico-privato per circa

€ 20 milioni
BENI ‘ﬁﬁ
CULTURALI . CHIESE
€ 39 milioni circa € 29 milioni

E previsto un Protocollo d’intesa tra Commissario
delegato e Diocesi di Mantova che divide gli interventi in

di interventi complessivi

€ 14 milioni
Villa Rossi a Bondeno di Gonzaga 1 3 prioritari
e Villa Galvagnina a Moglia | 9 conclusi e 4 in corso
é
% 21 non prioritari
> A Reglone ; finanziati con i ribassi d'asta

% . Lombardia % degli interventi prioritari



