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1. PREMESSA

La crisi sismica che ha colpito i territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 ¢ consistita in
una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite in un'area molto pilt ampia comprendente
I'ltalia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale
e della Germania meridionale.

Le scosse di maggiore intensita si sono verificate il 20 maggio 2012 alle ore 04:03 ora italiana (02:03 UTC) con
magnitudo 5,9 Richter e il 29 maggio 2012, con ben 4 scosse significative: alle ore 09:00 ora italiana (07:00 UTC) di
magnitudo 5,8 Richter, alle ore 12:55 di magnitudo 5,4 Richter, alle 13:00 di magnitudo 4,9 Richter e un'ulteriore scossa
alla stessa ora di magnitudo 5,2 Richter. Ulteriori scosse sono state registrate nei giorni successivi con episodi maggiori
il 31 maggio 2012 alle 16:58 e il 3 giugno 2012 alle ore 21:20.

Per il territorio della Regione Lombardia le scosse registrate il giorno 29 maggio 2012 sono state quelle che
hanno prodotto il maggior numero di danni, sia per la vicinanza con |'epicentro, sia perché strutture gia lesionate il
giorno 20 hanno subito in questa seconda occasione il cosiddetto “colpo di grazia”.

In Regione Lombardia I’area colpita & stata riconosciuta in 47 Comuni, ora 43 per I'avvenuta fusione dei Comuni
di Borgoforte e Virgilio nel Comune di Borgo Virgilio, per I'incorporazione del Comune di Felonica in quello di Sermide,
denominato ora Sermide e Felonica e per la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma nell’attuale
Comune di Borgo Mantovano, situati nel territorio delle Province di Mantova e di Cremona; pill precisamente:

Provincia di Mantova

e Bagnolo San Vito e Mantova e Sabbioneta

e  Borgofranco sul Po e Marcaria e San Benedetto Po

e Borgo Mantovano e Moglia e San Giacomo delle Segnate
e  Borgo Virgilio e Motteggiana e  San Giovanni del Dosso
e CarbonaradiPo e Ostiglia e Schivenoglia

e Castelbelforte e Pegognaga e Sermide e Felonica

e C(Castel d'Ario e Poggio Rusco e Serravalle a Po

e Castellucchio e Pomponesco e  Sustinente

e Commessaggio e Porto Mantovano e Suzzara

e  Curtatone e Quingentole e Viadana

e Dosolo e Quistello e Villimpenta

e (Gonzaga e Rodigo

e Magnacavallo e Roncoferraro

Provincia di Cremona
e (Casalmaggiore e Corte De’ Frati e San Daniele Po
e (Casteldidone e Piadena e Robecco D’'Oglio

In realta si sono raccolte segnalazioni di danni anche in Comuni non ricompresi nell’elenco ed in rari casi in Comuni
neppure confinanti con gli stessi.

Ai Comuni sopracitati vanno aggiunti il Comune di Bigarello, confinante con i Comuni dell’area colpita, per il
quale é stata presentata una istanza per il ripristino dei danni intervenuti su un’azienda agricola e le imprese del Comune
di Offlaga (BS) che con legge 7 agosto 2016, n.160 sono state considerate ammissibili ai finanziamenti qualora sia
dimostrato il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici.

Nell’ambito dei Comuni che hanno subito danni, & possibile riconoscere un’area pil ristretta, interamente
ricompresa nell’Oltrepd mantovano, in cui i danni registrati sono risultati essere particolarmente rilevanti, il cosiddetto
“cratere”, che comprende i seguenti Comuni: Borgo Mantovano (per la parte di Villa Poma), Gonzaga, Magnacavallo,
Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle
Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Sermide e Felonica.
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Chiesa di Quistello

Municipio di Ostigli‘a

Nei Comuni citati si sono avuti danni ingentissimi ad edifici pubblici, religiosi e all'edilizia residenziale e industriale.

Al fine di operare una prima stima dei danni, anche quale attivita propedeutica alla presentazione di una
relazione all’Unione Europea, nell’ambito del procedimento volto ad ottenere il contributo del Fondo di Solidarieta
dell’Unione Europea, nel mese di luglio 2012, Regione Lombardia ha svolto un’attivita ricognitiva che ha quantificato in
oltre 900 milioni di euro il danno complessivo, suddiviso sulle diverse tipologie di strutture cosi come riportate nella

sottostante tabella:

Tipologia

Totale stima danno

in€

Danni alle
proprieta
pubbliche in €

Danni alle
proprieta private
in€

Danni alle Attivita
Produttive in €

Infrastrutture pubbliche, patrimo-
nio culturale e luoghi di culto

299.068.131,94

157.311.621,94

141.756.510,00

Sistemi di contenimento idrico

79.601.072,00

79.601.072,00

Edifici residenziali

141.216.874,32

141.216.874,32

Attivita produttive industriali

54.038.000,00

54.038.000,00

Attivita produttive artigianali

32.535.000,00

32.535.000,00

Attivita produttive turistiche

4.040.100,00

4.040.100,00

Attivita produttive agricole

308.531.119,00

308.531.119,00

Totaliin €

919.030.297,26

236.912.693,94

282.973.384,32

399.144.219,00




2. OGGETTO E SCOPO

L'oggetto della presente relazione € la descrizione dello stato di fatto della ricostruzione delle aree lombarde
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Lo scopo e quello di rappresentare gli obiettivi ottenuti e quelli che si stanno perseguendo con 'utilizzo dei fondi
nella disponibilita, diretta o indiretta, del Commissario Delegato per la ricostruzione.



3. CONCLUSIONI

Con il gia da tempo avvenuto completamento della fase istruttoria dell’Ordinanza 13 ed il previsto completamento
entro il corrente anno della stessa fase anche per le Ordinanze 15 e 16 si andra a completare il quadro delle “Ordinanze
cardine” della ricostruzione privata.

Sara cosi poi possibile conoscere con un’approssimazione molto alta il costo complessivo della ricostruzione privata
e il tempo di completamento degli interventi.

Gradualmente quindi, I'attenzione, verra spostata sulla ricostruzione pubblica, facendo rientrare in questa anche la
ricostruzione dei Centri Storici e dei Beni Culturali.

Sostanzialmente completata quindi la fase di programmazione della spesa, la ricostruzione € ora entrata nella fase
realizzativa e gestionale.

L’unica vera variabile ancora non del tutto nota & data dall’Avviso Pubblico 9 giugno 2017 di cui si conoscera il vero
impatto complessivo solo nei prossimi mesi.

Infine, per quanto riguarda la disponibilita finanziaria in capo alla Gestione Commissariale, nei prossimi mesi si
chiarira in via definitiva se i fondi gia ora versati dallo Stato, saranno sufficienti a completare la ricostruzione.



4. RICOSTRUZIONE PRIVATA

Una volta superata la primissima emergenza e garantita la riapertura delle scuole, la realizzazione degli
interventi di ricostruzione dei beni privati quali abitazioni o attivita produttive & sempre stata privilegiata rispetto a
quella pubblica in tutte le scelte che il Commissario Delegato ed i Sindaci hanno compiuto; sia come tempistica di
intervento, che come attribuzione dei fondi disponibili ed & per questo motivo che la sua attuazione € piu avanzata.

Lo stato dell’arte della ricostruzione privata verra descritta in questo paragrafo distinguendo tra:
e Laricostruzione delle civili abitazioni,
e |l contributo per I’Autonoma Sistemazione,
e Laricostruzione delle attivita produttive,
e Lamessa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

4.1 - Laricostruzione delle civili abitazioni

La ricostruzione delle civili abitazioni ha avuto inizio con I'adozione, nel 2013, delle Ordinanze 15 e 16. Sulla
prima potevano essere presentate istanze per abitazioni temporaneamente o parzialmente inagibili, mentre sulla
seconda per abitazioni inagibili. Su queste Ordinanze potevano poi essere presentate anche istanze relative ad attivita
produttive per casi specificatamente definiti. Per entrambe, il termine ultimo di presentazione delle istanze e scaduto il
31 dicembre 2014.

Con Ordinanza 24 marzo 2017, n. 301 & stato poi possibile presentare istanze su civili abitazioni che risultassero
essere state escluse dall’Ordinanza 13 principalmente perché non strutturalmente collegate all’Attivita produttiva per
la quale era stata presentata istanza. In questo modo si ovviava al diniego ricevuto per I'abitazione mentre erano stati
concessi contributi per la limitrofa attivita produttiva.

Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio dello stato di attuazione delle citate Ordinanze 15, 16 e 301.

Stato delle istruttorie

Istanze presentate 1371 Importi
Istruttorie in corso 172 12,5% € 85.630.848,48
Istruttorie completate 1199 | 87,5%

Stato di attuazione degli interventi finanziati

Interventi completati 705| 71,9% €137.943.121,42
Interventi in corso 275| 28,1% €97.887.998,40
Interventi finanziati 980 € 235.831.119,82

Con Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460 é stato stabilito che il termine ultimo per completare le istruttorie di cui
alle Ordinanze 15 e 16 e fissato al 30 settembre 2019, prorogabile, a seguito di motivata richiesta formulata al Sindaco,
al 31 dicembre 2019.

Lo scopo di questa Ordinanza e quello di garantire, entro il termine ultimo di 5 anni, una risposta a tutti coloro che
hanno presentato istanza entro il 31 dicembre 2014.

Rientrano infine nel filone della ricostruzione delle civili abitazioni i bandi di cui alle Ordinanze 29 giugno 2018
n. 400 (relativo alle prime case in cui il proprietario vi aveva la residenza e vi abitava stabilmente) e 10 dicembre 2018
n. 449 (altra tipologia di abitazione) con le quali & stata data attuazione all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017.

Per quanto riguarda I’Ordinanza 400, sono pervenute entro il termine del 1° aprile 2019 n. 32 domande delle
quali & in corso presso la Struttura Commissariale la pre-istruttoria circa 'ammissibilita alla successiva istruttoria
comunale; mentre per le istanze a valere sull’Ordinanza 449, vi & tempo sino al 31 maggio p.v. per presentare
istanza.

Per quanto riguarda invece il completamento degli interventi, vale la tempistica dettata dalle Ordinanze 15 e
16 che prevedono rispettivamente 18 e 36 mesi dal momento dell’assegnazione del contributo.
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A questa regola fanno eccezione le Attivita Produttive Agricole e non agricole soggette agli Aiuti di Stato per le
quali i lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2019.

4.2 — 1l Contributo per ’Autonoma Sistemazione

Per quanto attiene al Contributo per I'Autonoma Sistemazione, lo stesso viene attualmente riconosciuto ancora a
n. 59 nuclei familiari residenti in n. 13 Comuni diversi per un totale complessivo di n. 171 persone assistite (dato
aggiornato al 28 febbraio 2019); si tratta di una percentuale ormai residuale (5%) rispetto al numero dei nuclei familiari
inizialmente assistiti con questa forma di aiuto

4.3 — Laricostruzione delle attivita produttive

Il ripristino dei danni e la ripresa delle attivita produttive e stato gestito attraverso I’Ordinanza 13 e s.m.i. e
dalla successiva Ordinanza n.251; quest’ultima adottata a seguito di specifica norma nazionale che estendeva il
riconoscimento di questa tipologia di benefici anche al comune di Offlaga (BS).

In questo caso le 611 istruttorie sono state ormai da tempo completate e gli interventi ammessi a
finanziamento gia per buona parte realizzati cosi come si evidenzia dalla lettura della tabella che segue.

Interventi completati 402 | 78,8% € 119.349.608,50
Interventi in corso 108 | 21,2% € 52.875.087,47
Interventi finanziati 510 €172.224.695,97

Anche in questo caso, vi e stata una coda legata all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017 e 34 imprese potranno
presentare il proprio progetto di ripristino dei danni da sisma entro il 1° luglio 2019.

4.4 — Lamessain sicurezza dei luoghi di lavoro

La messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e stata attuata attraverso quattro diversi bandi detti INAIL rivolti alle
attivita produttive e destinati alla rimozione delle carenze strutturali ed al miglioramento sismico dei luoghi di lavoro.

Tutti gli interventi relativi ai primi due bandi sono stati istruiti, finanziati e completati, gli interventi relativi al
terzo bando sono stati ultimati e sono quasi tutti liquidati, mentre gli interventi approvati nel quarto bando sono
contenuti nell’Ordinanza 16 aprile 2019, n. 482 con 28 nuovi beneficiari.

Al fine poi di esaurire il budget a disposizione su questo capitolo di spesa & stato adottato un quinto bando con
Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 457 sul quale & possibile presentare istanza di contributo fino al 1° luglio 2019.

La somma complessivamente a disposizione del Commissario Delegato per questa tipologia di interventi & pari
a €5.591.250,00.



5. RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI, DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO,
DEI CENTRI STORICI E DEI BENI CULTURALI

Come verra evidenziato in questo paragrafo, lo stato di avanzamento della ricostruzione pubblica € in ritardo
rispetto a quella privata. Il motivo e da ricercarsi in due ordini di motivi: la scelta politica di privilegiare la ricostruzione
delle civili abitazioni e delle imprese rispetto a edifici di proprieta comunale e il ritardo nell’avere dei finanziamenti a
copertura di tale tipologia di spesa che si & avuta solo a partire dal 2016 con il versamento sulla contabilita speciale della
Gestione Commissariale dei fondi stanziati dal D.L. n.78/2015.

| filoni di intervento sono i seguenti:

e Immobili pubblici ed edifici ad uso pubblico,
e  Centri Storici
e Beni Culturali

5.1 — Immobili pubblici ed edifici ad uso pubblico

I Commissario Delegato ha predisposto uno strumento unico di pianificazione degli interventi per la
ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico; si tratta dello strumento con cui attuare il Piano
della Ricostruzione previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 74/12. E’ uno strumento dinamico con il quale vengono
via via aggiornati I'avanzare delle progettazioni, dei lavori e I'aggiornamento dei costi di ciascun intervento; I'ultimo
aggiornamento in ordine cronologico & il quinto e se ne & presto atto con I'Ordinanza n. 413 del 1° agosto 2018.

Al 30 aprile 2019 degli 84 progetti ricompresi nel Piano, si € aggiunto il completamento dell’intervento di
recupero dell’Oratorio di San Benedetto Po, la situazione era la seguente: 54 progetti esecutivi presentati, istruiti dalla
Struttura Commissariale e dal CTS e finanziati per un valore complessivo pari a € 45.274.421,88, di questi:

e n. 5 sono stati completati e rendicontati per un valore complessivo di € 4.454.299,04
e n. 15 sono gia stati oggetto di pubblica gara d’appalto mentre per
e n.34 debbono ancora essere assegnati i lavori.

All'interno del Piano, rappresentano un capitolo a parte gli interventi sulle Chiese la cui attuazione e regolata
dal Protocollo d’intesa sottoscritto da Commissario Delegato e Diocesi di Mantova il 17 novembre 2015, ai sensi del
quale, gli interventi ivi inseriti vengono suddivisi in prioritari (articolo 2 del Protocollo d’Intesa) e in interventi non
prioritari (articolo 4 del Protocollo d’Intesa). Questi ultimi verranno realizzati con i risparmi maturati in sede di gara
d’appalto per I'aggiudicazione di quelli prioritari.

Al 30 aprile 2019 dei 13 interventi prioritari ricompresi nel sopracitato Protocollo d’Intesa 9 sono gia stati
completati mentre 4 sono in corso. Per quanto riguarda invece i 21 interventi non prioritari ad oggi risultano completati
2 interventi, 1 intervento (la Chiesa "Assunzione della Beata Vergine Maria" a Carbonara di Po) e stato finanziato con le
risorse derivanti dai risparmi di gara delle chiese prioritarie.

Anche in questo caso, come per le civili abitazioni e le attivita produttive, si & intervenuti con la ricognizione di
cui all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017. La sua attuazione & poi avvenuta con tre differenti bandi.

Il bando relativo agli edifici pubblici si & concluso con I'adozione dell’Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 466 nella
guale sono stati autorizzati alla presentazione del progetto di ripristino dei danni da sisma 35 interventi per un valore
complessivo stimato pari a € 28.958.963,44.

Il bando relativo alle Onlus si € concluso con la presentazione di 5 progetti attualmente in valutazione presso
la Struttura Commissariale.

Per quanto riguarda invece le Chiese, con Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 440 e stata disposto il rimborso di una
parte delle spese sostenute per il ripristino di danni da sisma per 16 delle 20 Chiese presentate, mentre per le altre 4,
I’Ordinanza ne prevede I'inserimento in un prossimo aggiornamento del Protocollo d’Intesa sopracitato.

5.2 — Centri storici

L’attuazione di questa linea di finanziamento, nel prosieguo delle attivita gia delineate nella precedente relazione ha
registrato i seguenti avanzamenti: con I'Ordinanza n. 401 del 29 giugno 2018 sono state fornite le modalita ed i criteri
per I'erogazione dei contributi a favore degli interventi che necessitano un accordo pubblico — privato. Successivamente,
decorsi i termini dell’Ordinanza 359, con I'Ordinanza n. 456 del 16 dicembre 2018, & stato definito il quadro generale
del recupero dei centri storici, che vede 5 interventi finanziati per €1.157.947,36; 29 interventi pubblici ammessi ed in
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fase di progettazione per una stima di € 23.488.045,29; 19 interventi che richiedono un accordo pubblico — privato per
€20.626.438,25, mentre sono stati definitivamente archiviati 47 interventi in quanto privi di nesso di causalita con il
sisma.

Viene quindi confermato lo stanziamento complessivo di € 32.326.736,10.
5.3 — Beni culturali

L’attuazione della linea di intervento per ripristino dei beni immobili, danneggiati dagli eventi sismici, con una notevole
rilevanza culturale ed alto rischio di perdita o compromissione della loro integrita materiale, segnalate dal
Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, ha segnalato i seguenti
avanzamenti: con I’Ordinanza n. 394 del 15 giugno 2018 é stata autorizzata I'integrazione del progetto della Chiesa di
Corte Torriana con la possibilita di intervenire anche in favore della relativa cinta muraria, e stata inoltre individuata la
complessiva copertura finanziaria di tutti gli interventi per oltre 39 milioni di euro. Inoltre, successivamente, sono stati
approvati i progetti relativi al Teatro Olimpico di Sabbioneta, con un contributo di €230.154,06, ed all'intervento di
recupero della Chiesa della Beata Vergine del Carmine di Sabbioneta con €201.402,90.

n |
Teatro Olimpico di Sabbioneta Corte Castiglioni Marcaria

6. ALTRE ATTIVITA’

Tra le attivita pil importanti che vengono sviluppate dalla Struttura Commissariale parallelamente all’attivita
di ricostruzione descritta nei paragrafi precedenti, si evidenziano: la predisposizione dell’attivazione dell’attivita di
controllo in itinere ed ex-post degli interventi realizzati, la gestione del contenzioso e |’attivita di comunicazione e
quindi di trasparenza degli atti prodotti.

6.1 — Attivita di controllo

Con Ordinanza 4 aprile 2016, n.218, e stato definito il quadro generale del sistema dei controlli sia in itinere
che ex-post specificando nel dettaglio rispettivamente: le operazioni da sottoporre a controllo ex-post, quelle affidate
alla Struttura Commissariale nel rispetto del requisito di terzieta riguardo ai controlli di primo livello, quelle affidate ai
Comuni e quelle affidate a soggetto esterno alla Struttura Commissariale.

Il soggetto esterno alla Struttura Commissariale, al quale sono stati affidati i controlli ex-post € Invitalia S.p.A.,
Societa “in house” del Ministero dell’lEconomia e delle Finanze che opera sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Con la successiva Ordinanza del 24 giugno 2016 n. 230 sono state meglio definite le modalita di controllo.
L'Ordinanza, infatti, oltre ad individuare la citata societa Invitalia, approva lo schema di Convenzione e soprattutto il
documento “Definizione dei criteri e modalita per lo svolgimento dei controlli a campione successivi alla erogazione a
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saldo del contributo cosi come individuato dall’allegato 2 dell’Ordinanza n. 218/2016” con il quale sono stabiliti il
metodo di campionamento delle operazioni e le procedure operative di controllo. La Convenzione & stata
successivamente sottoscritta il 14 novembre 2016.

Secondo quanto stabilito, nel merito I'attivita di controllo ex-post comprensiva di visite in loco, € svolta con un
team di Invitalia che agisce sugli interventi conclusi verificando almeno il 15% degli interventi e della spesa nei Comuni
del cratere sismico. Per gli interventi realizzati al di fuori dell’area del cratere, invece, si raggiunge un controllo del 50%
degli interventi realizzati e della spesa sostenuta.

Con l'obiettivo di permettere un adeguato numero di controlli ex post, in considerazione dell'oggettiva
dilatazione dei tempi di vita dei cantieri, con I'Ordinanza n. 370/2018 é stata approvata una integrazione alla
Convenzione, poi successivamente sottoscritta, che ha permesso di anticipare controlli per interventi giudicati di
particolare criticita come ad esempio quelli di maggiore contribuzione.

Il campione di controllo attuale e stato selezionato su operazioni chiuse nelle annualita 2015, 2016, 2017 e
2018 per un totale di 179 interventi dei quali al 31 dicembre 2018 ne sono stati conclusi 119. | controlli hanno
confermato la sostanziale bonta dell’attivita di ricostruzione escludendo revoche totali dei contributi mentre vi sono
stati solo 13 progetti oggetto di limitate revoche di contribuzione in rapporto al volume complessivo dei finanziamenti.
Sono poi stati conclusi 23 controlli in itinere aggiuntivi.

Per quanto riguarda i controlli sui Contributi di Autonoma Sistemazione, con Ordinanza 18 novembre 2016
n.267, contestualmente alla prosecuzione nell’erogazione del contributo predetto per gli anni 2017 e 2018, sono stati
disposti i criteri per I'esecuzione dei controlli ex post relativi alle annualita 2016, 2017 e 2018, da eseguirsi a campione
in misura non inferiore al 10% degli interventi conclusi da ciascun Comune interessato dalla misura. Attualmente é stata
conclusa I'attivita di controllo effettuata sull’annualita 2016.

Per quanto riguarda invece i rapporti con le banche ¢ stato operato un sollecito alla puntuale trasmissione dei
dati richiamando tutte le banche al rispetto degli accordi presi. A fronte di un riscontro positivo di molti istituti vi sono
ancora due banche che non hanno trasmesso i dati di pagamento di loro competenza. Nonostante le carenze i riscontri
sin qui pervenuti, hanno consentito di rilevare, segnalare e correggere gli errori.

Questa situazione oggetto di specifica segnalazione all’ABI, a Cassa Depositi e Prestiti e al Ministero delle
Finanze dovra essere ripresa in modo da permettere il completo riallineamento delle informazioni.

6.2 — Comunicazione e trasparenza

Al fine di garantire il massimo livello di comunicazione e trasparenza di tutta I'attivita del Commissario Delegato
e del Soggetto  Attuatore, viene sistematicamente  effettuata la pubblicazione  sul  sito
www.sismamantova.regione.lombardia.it di tutte le attivita e degli atti riguardanti lo stato di avanzamento della
ricostruzione abitativa, produttiva e pubblica.

Nel maggio 2018, la messa online del nuovo sito “Sisma Mantova 2012”, totalmente rinnovato nella sua veste
grafica, ha reso possibile un miglioramento del livello di trasparenza e di efficienza rendendo la navigazione pil semplice
e intuitiva e la consultazione delle Ordinanze piu efficace.

La nuova architettura user friendly del sito “Sisma Mantova 2012” e affiancata inoltre da azioni di
comunicazione partecipativa sullo stato della ricostruzione che vedono il coinvolgimento delle comunita e delle
rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche in incontri e tavoli territoriali di confronto, la cui pubblicita viene
affidata a comunicati stampa.
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7. LE COSE ANCORA DA FARE

Nel corso del 2019 si prevede di completare le istruttorie di cui alle Ordinanze 15 e 16 e di completare i
pagamenti degli interventi finanziati con I'Ordinanza 13. Questo consentira di portare la ricostruzione privata
prossima al 100% delle istruttorie completate e con una stima precisa della spesa complessiva.

Si dovra poi dare grande impulso alla ricostruzione pubblica in modo da poter recuperare il ritardo sin qui
accumulato. Analogamente si dovra agire, per la ricostruzione dei beni culturali e dei centri storici.

Nei prossimi mesi infine, sara possibile valutare nella sua interezza I'impatto in termini di istruttorie da svolgere
e finanziari dell’Avviso Pubblico 9 giugno 2017.

Se si riuscira ad ottenere quanto sopra, entro un anno dalla data odierna, sara possibile quantificare il costo

complessivo della ricostruzione in maniera piuttosto precisa e di conseguenza stimare se, i fondi gia nella
disponibilita del Commissario Delegato, sono sufficienti o meno a completarla.

Il Soggetto Attuatore
Roberto Cerretti
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